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K204

A274+120m bis A274+200m

Neubau Bushaltestelle
Industriestrasse West

640-204122
280.204.003

Auflagenprojekt

Oftringen AO

Engineering
IUB Engineering AG
Riggenbachstrasse 6   CH-4601 Olten
Tel. +41 62 296 00 64   info@iub-ag.ch

Baustellenbereich

MIV

Lichtsignalanlage
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Verkehrsführung und Signalisation
- Baubereich mit Längsabschrankung 
- Fussgänger/Veloverkehr in seperatem Ist-Zustand weiterführen
- Motorisierter Verkehr einspurig mit Lichtsignalanlage (min. 3.50m)

80 4.70

7.00
Strasse bestehend

Baubereich 2.00 3.50
Fahrspur (einspurig mit LSA)

Velo

Baustellenabsperrung

Normalprofil 2. Bauphase 1:20

1. Bauphase : (Durchfahrt im Gegenverkehr, leicht eingeschränkte Strassenbreite ohne LSA)
Installation und erstellen Baupiste längs des Bauperimeters im Landwirtschaftsland.
Vorarbeiten Trottoir und Randabschluss Bushaltestelle.
Erstellen Entwässerung, Tragschicht und Betonplatte Bushaltestelle.
(mit kurzzeitigem Einsatz von Verkehrsdienst während Tragschichteinbau)
Erstellen Trottoir und Fundation Wartehaus, Werkleitungen ATB und Beleuchtung, 
inkl. Belagseinbau Trottoir.
Erstellen Versickerungsmulde

2. Bauphase : (Durchfahrt 1-spurig mit 3-Phasen LSA auf gesamter Bauperimeterlänge)
Ergänzen ATB-Rohrblock bis Strassenmitte.
Nachschnitt Belag und Einbau Binder-Trag- und Deckschicht auf K 204 entlang Bushaltestelle.

3. Bauphase : (Durchfahrt 1-spurig mit 2-Phasen LSA im Bereich Mittelinsel)
Ergänzen ATB-Rohrblock mit Anschluss an KS im Radweg.
Einbau Binder-Trag- und Deckschicht im Grabenbereich.
Während der Bauarbeiten wird der Radweg leicht verschmälert und
seitlich in die Fussgängereinmündung verschoben. 
Mittels Baustellensignalisation und Längsabschrankungen 
beidseitig wird die Sicherheit für Velofahrer gewährleistet. 
Die Einschränkung im Bereich des Radweges wird so kurz wie möglich gehalten.

4. Bauphase (Bauabschluss)
Fertigstellungen und Rückbau Baupiste
Rückbau Installation und Bauabschluss
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Übersicht 1.Bauphase 1:500

Übersicht 2.Bauphase 1:500 
3-Phasen LSA

Übersicht 3.Bauphase 1:500
2-Phasen LSA

H/B = 446 / 735 (0.33m²) Allplan 2024
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Bauphasenplan     1:500
Bauphasen 1, 2&3
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