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Ergänzung Nagelwand
und etappenweiser Aushub

Bauphase 7.1
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Bauphase 7.2

Abbruch provisorium Kanalisation
Erstellung Unterführung Nordseite

Abbruch der Pfähle nach
Aushärtung Stützen

Grundwasserspiegel bei Mittelwasser auf ca. 417.50 m ü.M. Grundwasserspiegel bei Mittelwasser auf ca. 417.50 m ü.M.
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Aushub seitlich beginnen
und schrittweise fortfahren

Spritzbetonwand
mit Vernagelung
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Erstellung der provisorischen 
Kanalisation
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Selbstbohranker durch best. Betonfundament

Teilabbruch der best. PU
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Aushub seitlich beginnen
und schrittweise fortfahren
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Pfahlköpfe abspitzen

Pfahlköpfe abspitzen

Teilabbruch der best. PU

Deckel betonieren

Freier Bereich Schalen oder
mit Erdreich füllen.
(Soweit möglich vor Sperrwochenende
vorbereiten)
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Liegende Kanaldielen hinter Pfähle einlegen
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Erstellen der Bohrpfähle zwischen
den Geleisen

Erstellen der Bohrpfähle zwischen
den Geleisen

Örtlich einzelne Schienenträger entfernen

Der Bereich der entfernten Schienenträgern
wir seitlich gespriesst
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Stellen einer Schalung für Pfahl im 
Bereich best. PU
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Grundwasserspiegel bei Mittelwasser auf ca. 417.50 m ü.M.
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Erstellung Unterführung Südseite
Erstellung neue Kanalisationsquerung
und Werkleitungen
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Etappenweiser Aushub2.
50

Spritzbetonwand evtl. vorgängig Injiziert

Bauphase 5.4
QP 1:100

In Brückenachse m 142.80

Rückbau best.
Kanalisationsleitung
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Provisorische
Leitungen
Swisscom 2xK55
und Gas DN200
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