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DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

Newsletter Nr. 5 zum kantonalen Bauprojekt Ostumfahrung Bad Zurzach

1. Projektstand

Orthofoto
Das Bild der letzten Flugaufnahme vom 28. Juli 2021 liegt dem Newsletter bei.

Knoten Glocke
Die Arbeiten sind mit Ausnahme der Deckbelagsarbeiten und der Lichtsignalanlage abgeschlossen.

Tunnel
Die Arbeiten für den Tagbautunnel schreiten programmgemäss voran. Die letzte Deckenetappe
konnte am 2. Juni 2021 betoniert werden.
Der Aushub unter dem Deckel wurde vom Portal Glocke her auf einer Länge von rund 430 m erstellt.
Seit Anfang August wurden die restlichen 100 m von der Seite Zurziberg her ausgehoben und am
Freitag, 20. August 2021 erfolgte der Durchstich.
Der Innenausbau mit Sohlspriessplatte und Anprallwänden wurde gestartet.
Das Technikgebäude im Bereich der Neubergstrasse ist im Rohbau erstellt.

Zurziberg
Die Kunstbauten im Bereich des Knoten Zurziberg sind erstellt.
Die Strassenbauarbeiten im Bereich des zukünftigen Knoten Zurziberg sind mit Ausnahme des
Deckbelags ausgeführt.
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2. Baustellenimpressionen

Tunnelaushub Bereich Portal Zurziberg

Bewehrung Spriessplatte
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Betonieren Anprallwand

Strassenbau Bereich Knoten Zurziberg
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Abdichtung Tunneldecke mit PVC-Folie

Tunneldurchstich
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Tunneldurchstich

3. Ausblick

Folgende Arbeiten werden in nächster Zeit ausgeführt:

Knoten Glocke
• Deckbelag Gehwege ab 24. August 2021
• Einbau Deckbelag Strasse voraussichtlich Sommer 2022

Tunnel
• Weiterführung Abdichtung Tunneldecke
• Beginn Auffüllung und Humusierung auf Tunneldeckel zwischen Portal Zurziberg und

Notausgang 2
• Innenausbau (Spriessplatte, Anprallwand)

Zurziberg
• Werkleitungen und Strassenbau Vorzone Zurziberg
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4. Meilensteine

• Baubeginn: 13.01.2020
• Beginn Sperrung Knoten Glocke: 03.02.2020
• Erstellen 1. Bohrpfahl Tunnelwand 12.02.2020
• Betonieren 1. Deckenetappe 20.04.2020
• Versetzen SBB- und Fussgängerbrücke: 20./21.06.2020
• Inbetriebnahme Knoten Glocke: 20.11.2020
• letzter Bohrpfahl Tunnelwände 01.03.2021
• Betonieren letzte Deckenetappe: 02.06.2021
• Durchstich Tunnelaushub 20.08.2021
• Fertigstellung Rohbauarbeiten: Sommer 2022
• Tunnelausrüstung: Herbst 2022 – Frühjahr 2023
• Deckbelag, Markierung, Inseln: Sommer 2022
• Inbetriebnahme Ostumfahrung: Frühjahr 2023

5. Verkehrsführung

Die Erschliessung des Breitequartiers erfolgt weiterhin über die Breitestrasse. Im Bereich der Neu-
bergstrasse steht eine provisorische Fussgängerpasserelle als zusätzliche Fussgängerverbindung
zur Verfügung.

Bad Zurzach, 24. August 2021

Guido Sutter
Projektleiter
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