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AP AareLand | Einleitung 

1. Einleitung 

Gemäss den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr vom 01. Februar 2023 (RPAV) und 

der Verordnung des UVEK über das Programm Agglomerationsverkehr (PAVV) ist der Umset-

zungsbericht integraler Bestandteil des Agglomerationsprogramms (AP) der 5. Generation. Der 

Umsetzungsbericht besteht aus einem beschreibenden Teil im Hauptbericht des AP (Kapitel 2), 

aus einem Tabellenteil (vorliegendes Dokument) sowie aus Karten. Diese finden sich einerseits 

im Anhang des Hauptberichts und andererseits im Dokument zu den Massnahmenblättern. 

Der Bund wird bei der Beurteilung der 5. Generation den Umsetzungsstand des Agglomera-

tionsprogramms der 3. Generation einbeziehen. 

 
Nachfolgend sind die Umsetzungstabellen für die Generationen 1 bis 4 aufgeführt. 
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AP AareLand | Umsetzungstabellen 

2. Umsetzungstabellen 

 



A1 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 1. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.3

Legende geändert gegenüber Stand AP 4G

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kl.
Agglomerati

on (2000)

ARE-Code 

(1.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)

(1.G.) 
Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (2005 

exkl. MWSt)

Priorität 

ABC

Baubeginn/ 

Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M 2581 Aareland 2581.006 2.11.ÖV/MIV Verkehrsmanagement Region Aarau mit Dosierungen und Busspuren (Zentrum) 10.00 A 5.17 A Planungsstopp / Sistierung Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M 2581 Aareland 2581.007 2.12.ÖV WSB-Station Torfeld Süd 4.00 A 3.95 A 2017 2017 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Einsprachen (Stadion Aarau)

FV 11330235

Massnahme umgesetzt.

Verzögerung im Bewilligungsverfahren durch Einwendungen 

(Stadion Aarau).

M 2581 Aareland 2581.008 2.13.ÖV Bushof Bahnhof Aarau 8.00 A 6.89 A 2011 2013 im SOLL
FV 11330010

Massnahme abgerechnet

M 2581 Aareland 2581.013 2.17.MIV Aarau Umgestaltung K109 Bahnhof 2.00 A 1.72 A 2011 2013 im SOLL
FV 11330001

Massnahme abgerechnet

M 2581 Aareland 2581.024 3.11.ÖV/MIV Verkehrsmanagement Region Aarau mit Dosierungen und Busspuren (Südost) 3.00 A 2.59 A Planungsstopp / Sistierung Wesentliche planerische Änderung der Massnahme Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M 2581 Aareland 2581.080 8.11.ÖV/MIV
Verkehrsmanagement Region Wiggertal  inkl. Busspuren (Koordination mit Kt. SO 

& Autobahn)
15.00 A 9.22 A Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: Abhängigkeit zu anderen Massnahmen Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M 2581 Aareland 2581.081 8.12.ÖV Verlegen Haltestelle Küngoldingen 2.00 A 1.74 A 2015 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

FV 11330426

Massnahme abgerechnet.

Nutzung von Synergien/Totalsperrungen im Zusammenhang 

mit Ausbau Nationalbahnstrecke Zofingen Lenzburg

M 2581 Aareland 2581.089 8.20.MIV Knotensanierungen K104 Zofingen bis Zentrum Oftringen 15.00 A 12.93 A 2022 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik

Schwierige Finanzlage der betroffenen Gem. Oftringen. 

Umsetzung basierend auf detaillierter Mehrjahresplanung 

Gem./Kanton

M 2581 Aareland 2581.111 Konzept LV_A-Liste 37.60 0 25.20 A 2011 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Andere Gründe: Wunschdenken 1. Generation, Politische Entscheide, 

Finanhzierung
FV 11330040

M 2581 Aareland 2581.113 3.20.Siedlung Buchs Aufwertung Ortszentrum 4.00 0 3.45 A 2023 2024 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

Infolge vermehrter Bau- und Planungstätigkeit in der 

Gemeinde musste das Projekt optimiert werden.

Beiträge aus 1. und 2. Generation; Aufteilung pendent

M 2581 Aareland 2581.114 3.21.Siedlung Suhr Aufwertung Ortszentrum 6.00 0 5.17 A 2018 2019 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Genehmigungsverfahren/Einsprachen

FV 11330610

Verzögerung infolge längerem Genehmigungsverfahren via 

Parlament und Einwendungen. 

Bau ist abgeschlossen.

M 2581 Aareland 2581.116 7.17.MIV Ortszentrum Schönenwerd 3 A 2.59 A 2027 2030 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid

Abschluss FV '27, Baubeginn '28. Projektkredit von EW-

Versammlung '11 abgelehnt. Überarbeitetes Projekt als Teil 

Gesamtpaket mit Dorfkernentw. u. VDS neu Elemente zur 

Aufwertung des Strassenzugs und wird mit einer VM-MN AP 5 

realisiert. Umsetzung mit OD Niedergösgen abzustimmen.

Investitionskosten

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung

Umsetzung



A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende geändert gegenüber Stand AP 4G

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-beitrag

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)

ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(2.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (2005 

exkl. MWSt)

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 

exkl. MWSt)

Baubeginn/

Umsetzungs

beginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 2581 Aareland 2581.2.055 ÖV1A Olten: Gesamtverkehrsprojekt: Neuer Bahnhofplatz - Teil: ÖV/LV 31.57 A 26.00 A 63 2024 10.40 Planungsstopp / Sistierung Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M_g 2581 Aareland 2581.2.012 OD4A Aarau / Buchs / Suhr: Betriebs- und Gestaltungskonzept Buchser- und Tramstrasse 28.30 A 9.69 A 22.6 2016 3.88 2022 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Koordination mit anderen Massnahmen
Längerer Koordinationsbedarf mit parallel laufenden 

Lärmsanieurng- und Verkehrsmanagementprojekten.

M_g 2581 Aareland 2581.2.022 MIV1A Aarburg, Oftringen, Zofingen: Wiggertalstrasse Abschnitt Mitte „ERZO bis Bernstrasse“ 27.50 A 22.65 A 20 2016 9.06 2015 2020 im SOLL

FV 11340042

Offene Deckbelagsarbeiten im Bereich Zofingen. 

Garantiearbeiten - Abschluss ca. Ende 2020.

M_g 2581 Aareland 2581.2.067 OD7A
Aufwertung Ortskern Buchs und ESP-Erschliessung Torfeld Süd Aarau mit Verbindungsspange 

Buchs Nord (VSBN) - Teil VSBN
11.00 A 9.06 A 8.6 2016 3.62 2014 2015 im SOLL

Massnahme abgeschlossen.

Kein Mittelabruf, da vorzeitiger Baubeginn, um Synergien mit 

SBB zu nutzen.

M_g 2581 Aareland 2581.2.064 ÖV7A
Oberentfelden Zentrum: WSB S14: Eigentrassierung mit Aufwertung Ortsdurchfahrt - Teil: 

Eigentrassierung
10.41 A 9.64 A 10.41 2016 3.86 Planungsstopp / Sistierung

Andere Gründe:  "Neufinanzierung":

Abmeldung bei Bund, da neu Projekt der Aargauer Verkehr AG (AVA). Finanzierung 

erfolgt im Rahmen des strategischen Entwicklungsprogramms bzw. dessen 

Ausbauschritt 2035 (STEP AS 2035) durch BAV und nicht mehr via Aggloprogramm.

Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M_g 2581 Aareland 2581.2.002 ÖV2A 
Zofingen: Gesamtverkehrsprojekt Bahnhof/Untere Grabenstrasse K104: Sanierung und 

Aufwertung
10.00 A 8.24 A 10 2016 3.29 2022 2023 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Umgesetzt, noch nicht abgerechnet

M_g 2581 Aareland 2581.2.014 OD6A Aarau: Betriebs- und Gestaltungskonzept Tellistrasse 8.00 A 4.20 A 4.2 2016 1.68 Planungsstopp / Sistierung Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M_g 2581 Aareland 2581.2.008 VM1A Gäu: Umsetzung Verkehrsmanagement 6.00 A 4.94 A 6 2013 1.98 2018 2020 im SOLL realisiert

M_g 2581 Aareland 2581.2.029 LV6A Olten: Reduktion Trennwirkung Bahngleise Olten Bahnhof Hammer – Zentrum 6.00 A 4.94 A 6 2013 1.98 2026 2028 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik

Im Zuge der Finanzkrise wurde das Projekt 2013 sistiert. Ende 

2019: Das Gemeindeparlament hebt die Sistierung auf und 

beschliesst einen Teilkredit für den Start des Vorprojektes im 

Budget 2020. 2024 positive Volksabstimmung.

M_g 2581 Aareland 2581.2.010 OD2A Zofingen: Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadtring (K104) 5.00 A 4.12 A 6 2016 1.65 2022 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Abstimmung auf Sondernutzungsplan der Stadt Zofingen

M_g 2581 Aareland 2581.2.004 ÖV4A Schönenwerd: Intermodale ÖV-Drehscheibe 4.00 A 3.29 A 4.44 2024 1.32 2021 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen realisiert

M_g 2581 Aareland 2581.2.068 OD7A
Aufwertung Ortskern Buchs und ESP-Erschliessung Torfeld Süd Aarau mit Verbindungsspange 

Buchs Nord (VSBN) - Teil: BGK Ortsdurchfahrt Buchs
4.00 A 2.59 A 5 2016 1.32 2023 2024 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

Infolge vermehrter Bau- und Planungstätigkeit in der 

Gemeinde musste das Projekt optimiert werden. Beiträge aus 

1. und 2. Generation; Aufteilung pendent 

M_g 2581 Aareland 2581.2.009 OD1A Gränichen: Betriebs- und Gestaltungskonzept Suhrer- / Unterdorfstrasse (K242) 3.50 A 2.88 A 4.6 2016 1.15 2023 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik
Abstimmung der Realisierung auf die finanziellen 

Möglichkeiten der Gemeinde Gränichen.

M_g 2581 Aareland 2581.2.020 OD12A Erlinsbach SO: Betriebs- und Gestaltungskonzept für Zentrumsbereich inkl. Zufahrtsachsen 3.50 A 2.88 A 2.15 2024 1.15 2027 2032 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

M_g 2581 Aareland 2581.2.011 OD3A Aarburg: Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse (K310) 3.40 A 2.07 A 2.13 2016 0.83 2015 2016 im SOLL
FV 11340041

Massnahme abgerechnet

M_g 2581 Aareland 2581.2.003 ÖV3A Oftringen Zentrum: Intermodale ÖV-Drehscheibe (Bushof / -terminal) 3.00 A 2.47 A 2.5 2016 0.99 Planungsstopp / Sistierung Nicht gesicherte Finanzierung - Politik Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M_g 2581 Aareland 2581.2.005 ÖV5A Egerkingen: Intermodale ÖV-Drehscheibe 3.00 A 2.47 A 2.5 2024 0.99 2024 2026 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Bauprojekt liegt 2018 vor. Teilprojekt Bahnhofsgebäude bereits 

umgesetzt. Verzögerungen durch Verhandlungen mit SBB-

Immobilien und den lokalen Busbetreibern. Die Arbeiten am 

Perron erfolgten abgestimmt mit SBB-Infrastruktur.

M_g 2581 Aareland 2581.2.073 LV A-Liste 17.26 A 17.26 2016 6.90 2015 2028 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: siehe "Bemerkungen"

Verzögerung bei einzelnen Projekten aus unterschiedlichen 

Gründen (Koordination mit anderen Projekten, 

Volksentscheide u.a.)

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung
Aktueller Stand



A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende geändert gegenüber Stand AP 4G

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-beitrag

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)

ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (April 

2016 )

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 

2016 )

Baubeginn/

Umsetzungs

beginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 2581 Aareland 2581.3.004 FVV304A Zofingen Veloabstellplätze Bahnhof 1.50 A 1.50 A 1.5 2016 1.50 2024 2026 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

M_g 2581 Aareland 2581.3.005 FVV305A Zofingen, Fussgängerbeziehung SBB-Durchgang Mitte 3.00 A 3.00 A 3.00 Planungsstopp / Sistierung Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

M_g 2581 Aareland 2581.3.008 FVV308A Aarau Aarebrücke, flankierende Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 9.30 A 9.30 A 9.3 2016 9.30 2020 2022 im SOLL FV13550078

M_g 2581 Aareland 2581.3.016 MIVOD 301A Rothrist, Wiggertalstrasse 3. Etappe und Aufwertung Ortsdurchfahrt 25.73 A 25.73 A 25.73 2016 25.73 2027 2028 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen Fristerstreckung genehmigt

M_g 2581 Aareland 2581.3.018 OD302A Aarburg, Aufwertung Oltnerstrasse K103 27.50 A 21.33 A 27.5 2016 21.33 2026 2028 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)

M_g 2581 Aareland 2581.3.020 ÖV301A Intermodale ÖV-Drehscheibe Bahnhof Rothrist 4.25 A 4.25 A 4.25 2016 4.25 2025 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
nach Ablehnung in Gemeindeversammlung 2. Vorlage 

2024 angenommen

M_g 2581 Aareland 2581.3.021 ÖV302A Intermodale ÖV-Drehscheibe Schöftland 0.68 A 0.68 A 0.68 2016 0.68 2025 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)

Aufgrund Unklarheiten des Baustarts des bewilligten 

Bahnhofgebäudes sind die Planungsarbeiten der ÖV-

Drehscheibe bis auf weiteres eingestellt.

M_g 2581 Aareland 2581.3.059 - Paket LV A-Liste 14.81 A 11.66 A 14.81 2016 11.66 2021 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Koordination / Abhängigkeiten 

zu anderen Projekten

 u.a. Abhängigkeiten zu teilweise privaten Planungen;  

Koordination mit ASTRA im Raum Egerkingen/Neuendorf

M_g 2581 Aareland 2581.3.061 - Paket VM A-Liste 1.30 A 1.26 A 1.3 2016 1.26 2021 2024 im SOLL 2024 über 50% der Gelder abgerechnet

M_g 2581 Aareland 2581.3.063 - Paket Aufw. Str. A-Liste 2.16 A 2.09 A 2.16 2016 2.09 Planungsstopp / Sistierung
Andere Gründe: Koordination mit anderen 

Planungen
Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung
Aktueller Stand



Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende geändert gegenüber Stand AP 4G

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 

Bund und 

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeratio

n (2000)

ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - 

Nr. (Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 

Investi-tionen
Priorität ABC

Zeithorizont 

(Beginn der 

Umsetzung)

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 

Umsetzungs

beginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  (JJJJ) Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm 

Spaltenbreite)

M_g Aareland 2581.3.023 ÖV304A Niederamt, ÖV-Teilkonzept (Eigenleistung) 0.00 AvE Av E 0.04 2020 2019 2020 im SOLL realisiert

Umsetzung

Angaben Einreichung 

Agglomeration
Aktueller Stand

Investitionskosten



As3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende geändert gegenüber Stand AP 4G

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwic

klung/ 

Konkretisieru

ng

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - 

Nr. (Agglo)

(4.G.) 

M_g 2581 Aareland 2581.2.053 L1 Siedlungsnaher Landschaftsraum A 2019 im SOLL
Mit dem Richtplan können kann die Zielsetzung der 

Massnahme erreicht werden.
L401

M_g 2581 Aareland 2581.2.054 L2 Aufwertung Flussräume A 2019 im SOLL

Verschiedene Projekte mit 

Hochwasserschutzprogramm realisiert. Z.B. 

Wiggerrenaturierung

L402

M_g 2581 Aareland 2581.3.027 S 301 Siedlungsentwicklung nach innen As 2019 im SOLL Kt. SO: SOBAT, Richtplan S401-S404

M_g 2581 Aareland 2581.3.028 S 302 Entwicklung von Schlüsselarealen As 2019 im SOLL
Verschiedene Schlüsselareale konnten qualitätsvoll 

weiterentwickelt werden.
S401-S403

M_g 2581 Aareland 2581.3.029 S 303 Umnutzung von Arbeitsgebieten an zentralen Lagen As 2019 im SOLL

Die Umnutzung von Arbeitsgebieten an zentralen 

Lagen läuft gut voran: Beispiele sind Bahnhof Nord in 

Olten und Aeschbachquartier in Aarau

S402-S403

M_g 2581 Aareland 2581.3.030 S 304 Freiraumnetz im urbanen Raum As 2019 im SOLL
Diverse Freiraumkonzepte wurden bereits erstellt. Im 

Kanton AG gibt eine Fachstelle

M_g 2581 Aareland 2581.3.031 SA-1 Buchs, Hunzikermatte As 2040 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Einzonung soll erst 2040 erfolgen (siehe definitive 

Abstandnahme)

M_g 2581 Aareland 2581.3.032 SA-10 Aarau, Torfeld Süd As 2019 im SOLL

Anpassung Nutzungsplanung rechtskräftig, 

Gestaltungsplan in der kant. VP für 3. öff. Auflage. 

2025 Mitwirkung/Auflage

S402.4

M_g 2581 Aareland 2581.3.033 SA-11 Aarau, Hinterfeld As 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe

Ortsbürgergemeindeversammlung hat Projekt 

abgelehnt, das Projekt ist daher vorerst gestoppt. 

Neuplanung in 3-5 Jahren vorgesehen.

M_g 2582 Aareland 2581.3.034 SA-12 Aarburg, Gishalde-Steinbille As 2019 im SOLL

Eingabe erfolgt, Prüfung pendent.

Private Bauprojekte, Grundstücke in Bauzone. 

- 1. Etappe Oberstadt ausgeführt

- 2. Etappe Oberstadt in Vorbereitung

S401.1

M_g 2583 Aareland 2581.3.035 SA-13 Aarau, Torfeld Nord As 2020 im SOLL

Ziel ist es, die 

Wettbewerbsverfahren/Testplanung/Masterplanung 

2025/12 abzuschliessen

S402.5

M_g 2584 Aareland 2581.3.036 SA-14 Aarau, Hangartner-Areal As 2019 im SOLL Planungsstop Planungsstopp durch private Eigentümer S402.2

M_g 2585 Aareland 2581.3.037 SA-15 Rothrist, Bahnhofgebiet As 2021 im SOLL

Das 1. Baufeld wird zusammen mit dem Projekt 

ÖV301A in einem Wettbewerbsverfahren bearbeitet. 

Planung der weiteren Baufelder nach Bedarf der 

jeweiligen Grundeigentümer. Momentan kein e 

planungsfortschritte

S402.13

M_g 2586 Aareland 2581.3.038 SA-16 Zofingen, Untere Vorstadt As 2020 im SOLL Überbauung ab 2026 S402.20

M_g 2587 Aareland 2581.3.039 SA-17 Olten, Olten Südwest As 2019 im SOLL Teilweise realisiert. S402.10

M_g 2588 Aareland 2581.3.040 SA-18 Olten, Chlyholz As 2019 im SOLL Teilweise realisiert. Abschluss 2028 S401.5

M_g 2589 Aareland 2581.3.041 SA-19 Olten, Giroud Olma (Sälipark) As 2019 im SOLL

Gestaltungsplan wurde 2017 durch Stadtrat 

genehmigt; Baubewilligung eingereicht; Schwerpunkt 

Realisierung 2028-2031

S402.12

M_g 2590 Aareland 2581.3.042 SA-2 Zofingen, Bahnhof As 2016 im SOLL
Vorprüfung abgeschlossen, Planung in öffentlicher 

Auflage, Bebauung ab Ende 2021 
S402.21

M_g 2591 Aareland 2581.3.043 SA-20 Olten, Bahnhof Nord As 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Baubeginn 2024 S402.11

M_g 2591 Aareland 2581.3.044 SA-21 Dulliken, Bahnhof Nord 2023 im SOLL Planerische Vorarbeiten laufen

M_g 2593 Aareland 2581.3.045 SA-22 Dulliken, Hugi As 2019 im SOLL
Realisiert sind Loftwohnung und Gewerbehallen an 

bester Lage

M_g 2594 Aareland 2581.3.046 SA-23 Schönenwerd, Dorfkern, Bally As 2019 im SOLL

Räumliches Teilleitbild "Ortszentrum" u. 

Siedlungsentwicklungskonzept  als Grundlage für 

Gesamtprojekt Schönenwerd erarbeitet u. genehmigt, 

Darin Gesamtkonzept für Bally-Areal. 2023 

abgeschlosen.

S403.5

M_g 2595 Aareland 2581.3.047 SA-24 Dulliken, Schäfer Langfeld As 2020 im SOLL
Teilzonen und Gestaltungsplan 2019 erarbeitet, 2020 

abgeschlossen.
S401.2

M_g 2595 Aareland 2581.3.048 SA-25 Olten, Stationsstrasse/Hammer As 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Abhängigkeit zu PU Hammmer. Masterplanung wird 

Ende 2025 abgeschlossen.

M_g 2597 Aareland 2581.3.049 SA-26 Obergösgen, Steinengasse As 2020 im SOLL realisiert

M_g 2598 Aareland 2581.3.050 SA-27 Egerkingen/Neuendorf, RAZ I: Altgraben/Widenfeld As 2022 im SOLL

Mit der Festsetzung der  RAZ I und RAZ II im 

Richtplan wurde die 3. Phase der Arbeiten zur RAZ 

Gäu gestartet: Arbeitszonenbewirtschaftung Gäu.

S403.1

Umsetzung



M_g 2599 Aareland 2581.3.051 SA-28 Egerkingen/Härkingen, RAZ II: Pfannenstiel/Welschmatt/Fuchsmatten As 2022 im SOLL

Mit der Festsetzung der  RAZ I und RAZ II im 

Richtplan wurde die 3. Phase der Arbeiten zur RAZ 

Gäu gestartet: Arbeitszonenbewirtschaftung Gäu.

S403.1

M_g 2600 Aareland 2581.3.052 SA-3 Rothrist, Breiten As 2019 im SOLL

Der Gestaltunsplan besteht aus 11 Baufeldern. vier 

Baufelder sind bereits bebaut. Weitere zwei Baufelder 

sind im Baubewilligungsverfahren. Bebaunung erfolgt 

nach dem Gestaltungsplan "Areal Breiten".

S401.6

M_g 2601 Aareland 2581.3.053 SA-4 Oftringen, Zentrumsplanung As 2019 im SOLL

Genehmigungsverfahren der Ortsplanungsrevision seit 

Nov. 2022. Ausarbeitung Gestaltungspläne auf Basis 

eines qualitätsfördernden Verfahrens erst nach 

Rechtskraft der Nutzungsplanung möglich.

S402.9

M_g 2602 Aareland 2581.3.054 SA-5 Aarburg, Aarburg Nord As 2019 im SOLL

Eingabe erfolgt, Prüfung pendent.

Überarbeitung "Masterplanung Höhe" gestartet, GP in 

Vorbereitung - Enge Beziehung zu kant. Projekt 

"Betriebs- und Gestaltungskonzept Oltenerstrasse"

S402.6

M_g 2603 Aareland 2581.3.055 SA-6 Aarburg, Webi-Areal Ost As 2019 im SOLL Privates Bauprojekt mit Gestaltungsplan, ausgeführt

M_g 2604 Aareland 2581.3.056 SA-7 Suhr, Bahnhof Süd As 2031 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Gestaltungsplan abgeschlossen. Realisierung ab 2028 S402.17

M_g 2605 Aareland 2581.3.057 SA-8 Rothrist, Bifang As 2019 im SOLL Keine Aktivität der Promotoren S403.4

M_g 2606 Aareland 2581.3.058 SA-9 Aarau, Scheibenschachen As 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Baufeld 6 ist abgeschlossen. Die verbleibenden 

Baufelder 5 und 7 sind Baulandreserven.
S401.8



A4 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 4. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.2

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Bundesbeitrag

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)

ARE-Code 

(4.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(4.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (Okt. 

2020)

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (Okt. 

2020) 

Baubeginn/

Umsetzungs

beginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Aareland 2581.4.001 ÖV407 Egerkingen, Optimierung der ÖV-Erschliessung Areal Gäupark 2.09 A 2.09 A 2.09 2024 0.73 2026 2027 im SOLL
Genehmigungsverfahren läuft, Einsprachen hängig. Ziel 

ist Umsetzung rechtzeitig für IBN Neubau Gäupark 2027

Aareland 2581.4.004 ÖV408.3 Neuendorf, Neue Haltestelle Kreisschule Gäu 0.28 A 0.28 A 0.3423 2024 0.10 2023 2024 im SOLL Realisiert mit Bewilligung für vorzeitigen Baubeginn

Aareland 2581.4.008 Str403 Zofingen/Oftringen, Aufhebung Niveauübergang Aarburgerstrasse K104 14.75 A 14.75 A 14.75 2024 5.16 2030 2032 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

Nach Personalwechsel bei der SBB muss die Brücke 

nochmals neu geplant werden (Es darf nicht mehr eine 

vorgespannte Brücke sein, wie ursprünglich von beiden 

Seiten vorgesehen.)

Aareland 2581.4.022 FVV401 Velovorzugsroute Zofingen – Olten, Abschnitt Zofingen – Aarburg (östlich Bahnlinie, Korridor A) 18.91 A 18.91 A 18.5 2020 6.62 2028 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Wesentliche planerische Änderung der 

Massnahme

Aareland 2581.4.103 LV-A Paket LV A-Liste 5.24 A 3.14 A 1.10 2026 2029 im SOLL

Aareland 2581.4.105 Bus-A Paket Aufw. Bushalt. A-Liste 0.50 A 0.54 A 0.19 2025 2028 im SOLL

Aareland 2581.4.007 Str402 Wangen b. O., Verkehrsraumgestaltung Entwicklungsgebiet Danzmatt / Bahnhof 7.30 A 7.30 A 2.56 Planungsstopp / Sistierung Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid Siehe Blatt "Definitive Abstandnahme"

Aareland 2581.4.104 BGK-A Paket Aufw. Str. A-Liste 24.17 A 25.37 A 8.88 2025 2031 im SOLL

Aareland 2581.4.107 Str401 Suhr, VERAS Abschnitt Ostumfahrung 181.17 A 181.17 A 300 2024 63.41 2027 2034 im SOLL
2024/12: Kreditvorlage im Prozess RRB, danach 

Anhörung und im Herbst 2025 Grosser Rat

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung
Aktueller Stand



Av4 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 4. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 
(4.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Aareland 2581.4.051 ÖV412_E Neue Mobilitätsformen – Förderung und planerische Abstimmung 0.00 AvE Av E 2024 im SOLL
Geprüft im Rahmen der Nutzungsplanungen der 

Logistikareale Migros und Post

Aareland 2581.4.054 P401_E Fachlicher Austausch im AareLand verstärken 0.00 AvE Av E 2024 im SOLL
Durchführung von AareLandsGemeinden zu 

Agglothemen im weiteren Sinn

Aareland 2581.4.049 ÖV410_E Egerkingen, Klärung längerfristige Ausgestaltung Multimodale Drehscheibe Egerkingen 0.00 AvE Av E 2024 im SOLL

Aareland 2581.4.052 Str408_E Sanierung Unfallschwerpunkte 0.00 AvE Av E 2024 im SOLL
Umsetzung Kt-Projekt vorangetrieben; teilweise Abgleich 

mit ASTRA notwendig

Aareland 2581.4.053 FVV409_E Analyse kantonales Radroutennetz Kanton Aargau 0.00 AvE Av E 2024 im SOLL

Aareland 2581.4.055 P402_E Korridorprozess Gäu (Projekt «All-Gäu») 0.00 AvE Av E 2024 im SOLL realisiert.

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration
Aktueller Stand



As4 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 4. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(4.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)

(4.G.) 
Massnahme 

Zeithorizont (laut 

Leistungsvereinbarung)
Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(5.G.) 

Aareland 2581.4.057 S401.2 Dulliken, Schäfer-Langfeld As 2025 im SOLL

Nutzungsplanung 2020 abgeschlossen, die Umsetzung hängt 

vom Eigentümer ab, es wird mit Baueingabe im 1Q 2025 für 

die erste Etappe gerechnet S501.1

Aareland 2581.4.059 S401.4 Oensingen, Oensingen-West As 2025 im SOLL

Projekt umfasst Areal Armasuisse, den möglichen Standort 

einer 2. SBB HAST und ein unüberbautes Areal südlich der 

Bahnlinie. Die Gde beabsichtigt frühestens in der kommenden 

Legislaturperiode (ab '25) einen Masterplan für das  Gebiet 

anzustossen.

S501.3

Aareland 2581.4.060 S401.5 Olten, ChlyHolz As 2024 im SOLL

Etappierte Realisierung läuft; Die 6. Etappe wird seit 2024 

realisiert (total 9 Etappen); Baubewilligung für nächste Etappe 

wurde im Herbst 2024 erteilt mit Baubeginn 2026.

Aareland 2581.4.062 S401.7 Wangen b. O., Muhrmatt As 2025 im SOLL
Gestaltungsplan 2023 bewilligt. Baubewilligung Anfang 2025 

erwartet.

Aareland 2581.4.065 S402.2 Aarau, Hangartner-Areal As 2027 im SOLL
Privater Grundeigentümer, Weiterführung der 

Gestaltungsplanung noch offen. S502.2

Aareland 2581.4.071 S402.8 Oftringen, Aufwertung Äussere Luzernerstrasse As 2025 im SOLL

Aareland 2581.4.074 S402.11 Olten, Bahnhof Nord As 2024 im SOLL
Baubewilligung wurde im Q2 2024 erteilt, Bebauung läuft seit 

Q3 2024 S502.11

Aareland 2581.4.079 S402.16 Suhr, Neumattweg Ost As 2025 im SOLL Gestaltungsplan im Genehmigungsprozess

Aareland 2581.4.082 S402.19 Zofingen, Areal Cartub, Obere Brühlstrasse As 2025 im SOLL Gestaltungsplan in Erarbeitung/Mitwirkung/Auflage S502.17

Aareland 2581.4.083 S402.20 Zofingen, Untere Vorstadt und Untere Vorstadt Nordwest As 2024 im SOLL

Dieses Gebiet ist mit einer Gestaltungplanpflicht belegt. Stand 

Studienauftrag. Er soll ein Richtprojekt als Grundlage für den 

Gestaltungsplan liefern.  
S502.18

Aareland 2581.4.086 S403.2 Zofingen/Oftringen/Aarburg/Strengelbach, Regionale Arbeitszonen As 2024 im SOLL
Mit Unterstützung BVU-ARE ist eine koordinierte Planung 

aufgestartet worde S503.5

Aareland 2581.4.091 S404.1 Däniken, Zentrumsentwicklung As 2027 im SOLL
Nutzungsplanung bis Mitte 2028, Baubewilligung für das Jahr 

2029 geplant
S504.1

Aareland 2581.4.099 L401 Siedlungsnaher Landschaftsraum As 2024 im SOLL In G5 eigene Thematik aufgenommen L501

Aareland 2581.4.100 L402 Aufwertung Flussräume As 2024 im SOLL In G5 eigene Thematik aufgenommen L502

Aareland 2581.4.072 S402.9 Oftringen, Zentrumsentwicklung As 2026 im SOLL

Ausarbeitung Gestaltungspläne auf Basis eines 

qualitätsfördernden Verfahrens erst nach Rechtskraft der 

Nutzungsplanung möglich.
S502.9

Aareland 2581.4.095 S404.5 Suhr, Zentrumsentwicklung As 2024 im SOLL Landumlegungsverfahren im Gang S505.6

Aareland 2581.4.056 S401.1 Aarburg, Gishalde - Steinbille As - 1. Etappe Oberstadt ausgeführt

Aareland 2581.4.070 S402.7 Egerkingen, Gäupark Süd (Hausimollstrasse) As 2026 im SOLL - 2. Etappe Oberstadt in Vorbereitung S502.7

Aareland 2581.4.073 S402.10 Olten, Olten Südwest As 2028 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)

Masterplanung 2017; Personenunterführung Hammer (Bauzeit 

2026-2028; Massnahmen 1G und 2G) wird neu 

Erschliessungsvoraussetzung für die weiteren Etappen Olten 

Südwest. Gestaltungsplan ist durch Kanton genehmigt.
S502.1

Aareland 2581.4.076 S402.13 Rothrist, Bahnhofgebiet As 2027 im SOLL

Das erste Baufeld wird zusammen mit dem Projekt ÖV301A 

in einem Wettbewerbsverfahren bearbeitet. Die Planung der 

weiteren Baufelder erfolgt nach Bedarf der jeweiligen 

Grundeigentümer. Momentan keine Planungsfortschritte.
S502.13

Aareland 2581.4.090 S403.6 Oensingen, ESP Oensingen/Niederbipp (Ob der Gass/Moos/Tschäppelisacker) As 2025 im SOLL
Vorarbeiten für Masterplanung beginnen 2025 mit Ziel 

Abschluss 2027 S504.6

Aareland 2581.4.093 S404.3 Muhen, Zentrumsentwicklung As 2024 im SOLL
Gestaltungspläne sind in Bearbeitung für die Vorprüfung

S505.3

Aareland 2581.4.096 S404.6 Oensingen, Zentrumsentwicklung As 2025 im SOLL

Planerische Vorabklärungen laufen. Eine frühere Planung 

wurde nach einem negativen Entscheid an der GV eingestellt. 

Es wird beabsichtigt in der nächsten Legislaturperiode die 

Arealentwicklung wieder aufzunehmen.
S505.5

Aareland 2581.4.064 S402.1 Aarau, Telli Ost As 2025 im SOLL

Zusammenarbeitsvereinbarung mit allen Grundeigentümer 

2021 abgeschlossen, Testplanung 2023 abgeschlossen, 

aktuell läuft Vertiefung zur Testplanung (Erarbeitung 

Richtprojekt), anschliessend Entwicklungsrichtplan
S502.1

Aareland 2581.4.067 S402.4 Aarau, Torfeld Süd As 2025 im SOLL Gestaltungsplan in Erarbeitung/Mitwirkung/Auflage S502.4

Aareland 2581.4.084 S402.21 Zofingen, Bahnhof - Swissprinters As 2025 im SOLL

 Rechtskräftige GP (Genehmigung RR  25. Mai 2022) wird in 

Etappen umgesetzt. Für die Überbauung des gesamten 

Schildes (Perimters des Gestaltungsplanes) ist ein Zeitraum 

von ca. 10 Jahre vorzusehen.  
S502.19

Aareland 2581.4.087 S403.3 Rothrist, Bahnhof Nord As 2027 im SOLL Weiteres Vorgehen noch offen S503.2

Aareland 2581.4.058 S401.3 Niedergösgen, Auenpark As 2027 im SOLL
Planung läuft. Massnahme wird in angepasster Form in der 5. 

Generation neu aufgenommen. S501.2

Aareland 2581.4.075 S402.12 Olten, Giroud Olma-Areal As 2024 im SOLL S502.12

Aareland 2581.4.078 S402.15 Suhr, Henz-Areal As 2024 im SOLL Bau abgeschlossen, weitgehend bezogen

Aareland 2581.4.081 S402.18 Wangen b. O., Schlüsselprojekt Danzmatt / Erweitertes Dorfzentrum As 2025 im SOLL Gestaltungsplan Anfang 2025 erwartet S505.7

Aareland 2581.4.098 S405 Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung As 2024 im SOLL Diverse Infomaterialien und Exkursionen S506

Aareland 2581.4.101 L403 Siedlungsfreiraum vernetzt entwickeln As 2024 im SOLL In G5 eigene Thematik aufgenommen L503

Umsetzung



Definitive Abstandnahme

Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Kostenstand Bundes-

beitrag
Umsetzung

Leistungsvereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 

Massnahme - 

Nr. (Agglo) Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  

(2005 

exkl. 

MWSt)

Priorität ABC Kosten  (2005 exkl. MWSt)
Bemerkungen 

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 2581 Aareland 2581.3.005 FVV305A Zofingen, Fussgängerbeziehung SBB-Durchgang Mitte 3.00 A 3.00 A 1.05

Massnahme beim Bahnhof Zofingen kann aufgrund der 

Abhängigkeiten zu STEP erst ab 2029 realisiert werden. 

Die Realisierung der Massnahme wird in Abstimmung mit 

der SBB geklärt.

M_g 2581 Aareland 2581.2.055 ÖV1A Olten: Gesamtverkehrsprojekt: Neuer Bahnhofplatz - Teil: ÖV/LV 31.57 A 26.00 A 10.40

Ein Abschluss der LV per Ende 2027 stellt ein zu hohes 

Verfahrensrisiko dar. Die Vorhabenträger haben in 

Rücksprache mit dem ARE im Sept. 2024 entschieden, 

die Massnahme vom AP AL 2 abzumelden und im AP AL 

5 (A-Liste) anzumelden.

2581 Aareland 2581.2.017 OD9A Niedergösgen, Betriebs- und Gestaltungskonzept (Eigenleistung) A A

2581 Aareland 2581.4.007 Str402
Wangen b. O., Verkehrsraumgestaltung Entwicklungsgebiet 

Danzmatt / Bahnhof
7.30 A 7.30 A 2.56

Finanzierung an der Gemeindeversammlung abgelehnt. 

Gemeinderat beschloss Abstandnahme am 16.12.24 aus 

finanziellen Gründen. Offizielle Mitteilung der Gemeinde 

ausstehend.

M 2581 Aareland 2581.006 2.11.ÖV/MIV
Verkehrsmanagement Region Aarau mit Dosierungen und 

Busspuren (Zentrum)
10.00 A 5.17 A 2.07

Realisierung fraglich aus verschiedensten Gründen, 

Verzicht auf Bundesbeitrag, ev. in einer Folgegeneration 

neues Projekt wieder anmelden

M 2581 Aareland 2581.024 3.11.ÖV/MIV
Verkehrsmanagement Region Aarau mit Dosierungen und 

Busspuren (Südost)
3.00 A 2.59 A 1.03

Realisierung fraglich, Verzicht auf Bundesbeitrag, ev. in 

einer Folgegeneration neues Projekt wieder anmelden

M 2581 Aareland 2581.08 8.11.ÖV/MIV
Verkehrsmanagement Region Wiggertal  inkl. Busspuren 

(Koordination mit Kt. SO & Autobahn)
15.00 A 9.22 A 3.69

 ASTRA-Projekt Anschluss Rothrist und Wiggertalstrasse 

Abschnitt Nord verzögert, wenn Klarheit, in einer 

Folgegeneration wieder anmelden

M_g 2581 Aareland 2581.2.003 ÖV3A
Oftringen Zentrum: Intermodale ÖV-Drehscheibe (Bushof / -

terminal)
3.00 A 2.47 A 0.99

Schwierige Finanzlage der betroffenen Gem. Oftringen. 

Bauprojekt 2021, Umsetzung ab 2024

M_g 2581 Aareland 2581.2.064 ÖV7A
Oberentfelden Zentrum: WSB S14: Eigentrassierung mit 

Aufwertung Ortsdurchfahrt - Teil: Eigentrassierung
10.41 A 9.64 A 3.86

 "Neufinanzierung": Abmeldung bei Bund, da neu Projekt 

der Aargauer Verkehr AG (AVA). Finanzierung erfolgt im 

Rahmen des strategischen Entwicklungsprogramms bzw. 

STEP AS 2035 durch BAV und nicht mehr via AP.

Investitionskosten

Angaben Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungsvereinbarung



M_g 2581 AareLand 2581.2.036 LV13A Fahrbahnquerungenfür zu Fuss gehende 4.12 A 1.65 A 4.12

Einen Programmkredit zu erhalten mit diversen 

Gemeindebeteiligungen ist höchst problematisch und die 

administrative Umsetzung eines solchen Programms 

verursacht einen unverhältnismässigen Aufwand.

M_g 2581 AareLand 2581.2.013 OD5A
Aarau: Betriebs- und Gestaltungskonzept Rohrerstrasse 

(Eigenleistung)
5.00 A 5.00 A

Zeitnahe Realisierung nicht möglich. Projekt wurde in 

Absprache mit der Stadt 2016 abgebrochen und definitiv 

abgerechnet.

M_g 2581 AareLand 2581.2.014 OD6A Aarau: Betriebs- und Gestaltungskonzept Tellistrasse 8.00 A 4.20 A 1.68

Schwierige Finanzlage der Stadt Aarau. Umsetzung 

basierend auf detaillierter Mehrjahresplanung 

Stadt/Kanton

M_g 2581 AareLand 248822 SA-1 Buchs, Hunzikermatte As As
Der vorgesehene Termin für die Einzonung hat sich nach 

hinten verschoben, voraussichtlich auf 2040


