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1. Übersicht Massnahmen 3. Generation 

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über alle, in der Leistungsvereinbarung zum Ag-
glomerationsprogramm Aargau-Ost der 3. Generation, vereinbarten Massnahmen zwischen 
Bund und Kanton Aargau.  

1.1 Massnahmen Siedlung und Landschaft 

ARE-Code Massnahmen�±
Nr.  

Bezeichnung 

4021.3.044 L_1 Freiräume im Siedlungsgebiet 

4021.3.045 L_1.1 
Schaffung der planerischen Grundlagen für die gezielte Entwicklung von Freiräu-
men in der Siedlung 

4021.3.046 L_1.2 Aufwertung von öffentlichen Strassen- und Verkehrsräumen in der Siedlung 

4021.3.047 L_1.3 Sicherung und Aufwertung der Gewässerräume in den Siedlungsgebieten 

4021.3.048 L_1.4 Förderung von Natur in der Siedlung 

4021.3.049 L_2 Ökologisch funktionsfähige Landschafts- und Naturräume 

4021.3.050 L_2.1 Freihalten der Siedlungstrenngürtel gemäss Richtplan Kanton Aargau 

4021.3.051 L_2.2 Förderung von landschaftlicher Qualität im Kulturland 

4021.3.052 L_2.3 Sicherung und Aufwertung der Gewässerräume in den Siedlungsgebieten 

4021.3.053 L_2.4 Freihalten und Aufwerten der Wildtierkorridore 

4021.3.054 L_3 Naherholungsräume 

4021.3.055 L_3.1 Weiterentwicklung Agglomerationspark Limmattal 

4021.3.056 L_3.2 Förderung intensiver Naherholungsräume in Siedlungsnähe 

4021.3.057 L_3.3 Gestaltung Limmat-Staustufe als Strandbad «Neuenhofer See» 

4021.3.058 L_4 Regional bedeutsame Naherholungs- und Naturerlebnisräume in der Landschaft 

4021.3.059 L_4.1 Weiterentwicklung Agglomerationspark Wasserschloss 

4021.3.060 L_4.2 Förderung und gezielte Steuerung Naturerlebnisraum Reusstal 

4021.3.061 L_4.3 Förderung des Lägeren-Portals Wettingen-Ennetbaden 

4021.3.062 L_4.4 Aufwertung Siggenberg-Flanke als regionales Naherholungsgebiet 

4021.3.063 L_4.5 Förderung Landschaftskammer Birrfeld 

4021.3.064 L_4.6 Weiterentwicklung Naherholungsraum Heitersberg 

4021.3.065 L_4.7 
Weiterentwicklung 54-Schlösser-Landschaft Wildegg �± Brunegg �± Wildenstein �± 
Habsburg �± Lenzburg 

4021.3.066 L_4.8 Aufwertung Unteres Bünztal 

4021.3.067 L_4.9 Förderung und Aufwertung Aabachtal / Seetal 
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4021.3.068 L_5 
Angemessene Berücksichtigung von Landschaft und Umwelt bei der Planung von 
Verkehrsinfrastrukturen 

4021.3.069 L_5.1 
Umsichtige Planung von Umfahrungsstrassen und anderen neuen Strassen- und 
Verkehrsinfrastrukturen 

4021.3.070 S_1 Festlegung des Siedlungsgebiets 

4021.3.071 S_2 Dichteanforderungen 

4021.3.072 S_3 Siedlungstrenngürtel 

4021.3.073 S_4 
Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) von kantonaler und regionaler 
Bedeutung 

4021.3.074 S_5 Wohnschwerpunkte (WSP) 

4021.3.075 S_6 
Standorte für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und für mittelgrosse 
Verkehrsaufkommen 

4021.3.076 S_8 Arealentwicklung 

4021.3.077 S_9 Umsetzung Siedlungsentwicklung nach Innen 

 

1.2 Massnahmen Verkehr 

1.2.1 Eigenleistungen 

ARE-
Code 

Massnahmen�±
Nr.  

Bezeichnung 

4021.3.034 GV_01 Kantonales Mobilitätsmanagement 

 

1.2.2 A-Massnahmen 

ARE-Code Massnahmen�±
Nr.  

Bezeichnung Investiti-
onskosten1 
[Mio. CHF] 

4021.3.006 BGK_05 
Fislisbach: BGK Ortsdurchfahrt K268 2. Etappe inkl. Knoten ESP 
mit Zufahrten K268 und K411 

4.34 

4021.3.015 BGK_14 Obersiggenthal: BGK Hertensteinstrasse K 428 6.99 

4021.3.016 BGK_15 Turgi: BGK Landstrasse Wil K 117 8.88 

4021.3.019 BGK_18 Zufikon: BGK Zugerstrasse K262 5.61 

4021.3.028 FRV_09 Lenzburg: Velostation Bahnhof Lenzburg 1 

4021.3.029 FRV_10 Remetschwil/Widen: Parallelweg Rad- und Gehweg K 411 6.99 

4021.3.032 FRV_13 Wohlen: Velostation Bahnhof Wohlen 2. Etappe 1 

4021.3.035 ÖV_01 Baden Brisgi: Neuer FRV-Zugang Bushaltestelle Ruschebach 2 

4021.3.038 ÖV_04 Brugg: LSA-Dosierung und Busspur Steinrenni 3.11 

4021.3.040 ÖV_06 Lenzburg: Aufwertung Bahnhofplatz Süd 2. Etappe 4.99 

4021.3.042 ÖV_08 Möriken-Wildegg: ÖV-Drehscheibe Bahnhof Wildegg 4.49 

4021.3.043 ÖV_09 Wohlen: ÖV-Erschliessung neue Eisbahn / Badi Wohlen 4.09 

4021.3.078 BGK_16 Wohlen/Villmergen: BGK Nutzenbachstrasse K 265 7.49 

  

 
1  Gemäss Leistungsvereinbarung Bund- Kanton vom Oktober 2019, exkl. MWSt. 
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4021.3.080 - Paket LV A-Liste 18.74 

4021.3.081 - Paket Aufw. Str. A-Liste 13.6 

4021.3.087 BGK_02 
Baden: BGK Schadenmühle �± Teil Knotenumbau inkl. SBB-Brü-
cke und Radsteg 

12.11 

4021.3.088 BGK_02 Baden: BGK Schadenmühle �± Teil BGK 4.59 

 

1.2.3 B- Massnahmen Verkehr 

ARE-Code Massnahmen�±
Nr.  

Bezeichnung Investiti-
onskosten2 
[Mio. CHF] 

4021.3.002 BGK_01 Baden: BGK Dättwil K 268 13.97 

4021.3.036 ÖV_02 Baden Dättwil: ÖV-Erschliessung Galgenbuck 2.99 

4021.3.037 ÖV_03 Bremgarten: Kapazitätsausbau und Sanierung Knoten Bibenlos 7.99 

4021.3.039 ÖV_05 Lenzburg: Aufwertung Bahnhofplatz Nord 2. Etappe 4.99 

4021.3.041 ÖV_07 Lenzburg: Aufwertung Bahnhofplatz West 2 

  

 
2  Gemäss Leistungsvereinbarung Bund- Kanton vom Oktober 2019, exkl. MWSt. 
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2. Übersicht Massnahmen 4. Generation 

2.1 Massnahmen Siedlung 

2.1.1 A-Massnahmen 

Nr. Bezeichnung 

S 1 Handlungs- und Schlüsselgebiete, kurzfristig 

S 1.1 Wohlen, Farnbühlstrasse 

S 1.2 Baden, Brisgi-Areal 

S 1.3 Baden, Verenaäcker/Axpo-Areal 

S 1.4 Wettigen, Maiäcker/Langächer 

S 1.5 Wettingen, Bahnhof 

S 1.6 Wettingen, Klosterbrühl 

S 1.7 Wettingen, Obere Geisswies West und Ost 

S 1.8 Wettingen, Dreiecksplatz / Staffelstrasse 

S 1.9 Wettingen, Klosterhalbinsel 

S 1.10 Möriken-Wildegg, Bahnhof Wildegg 

S 1.11 Berikon, Riedacher 

S 1.12 Rudolfstetten-Friedlisberg, Isleren 

S 3 Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte, kurzfristig 

S 3.1 Baden, Baden Nord 

S 3.2 Baden, Dättwil 

S 3.3 Lupfig, Birr, Hasuen, Eigenamt (Birrfeld/ Mägenwil) 

S 3.4 Windisch/Brugg, Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch 

S 3.5 Windisch/Brugg, Brugg-Windisch West 

S 3.6 Lenzburg/Niederlenz, Hammermatten / Aabach Nord 

S 4 Wohnschwerpunkte, kurzfristig 

S 4.1 Turgi Bahnhof / Weichlen 

S 6 Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung 
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2.1.2 B-Massnahmen 

Nr. Bezeichnung 

S 2 Handlungs- und Schlüsselgebiete, mittelfristig 

S 2.1 Baden, Galgenbuck 

S 2.2 Baden, Oberstadt 

S 2.3 Brugg, Aegerten 

S 2.4 Birr, Wyde/Neumatt 

S 2.5 Windisch, Winkel 

S 2.6 Rupperswil, Bahnhof Nord 

S 2.7 Rupperswil, Zentrum 

S 2.8 Neuenhof, Zentrum-/Zürcherstrasse 

S 2.9 Neuenhof, Gassächer 

S 5 Wohnschwerpunkte, mittelfristig 

S 5.1 Lenzburg, Zeughaus 

S 5.2 Gebenstorf, Geelig 

S 5.3 Mellingen, Birrfeldstrasse 

 

2.2 Massnahmen Verkehr 

2.2.1 Übergeordnete Massnahmen  

Nr. Bezeichnung 

nP 1 Strategisches Entwicklungsprogramm Bahn, Ausbauschritt 2035 

nP 2 Sechsspur-Ausbau Aarau Ost�±Birrfeld 

 

2.2.2 Eigenleistungen 

Nr. Bezeichnung 

ÖV 1 Alternative Antriebssysteme im Busverkehr 

FVV 1 Überprüfung der Kantonalen Velorouten 

FVV 2 Netz von permanenten Zählstellen für FVV aufbauen 

FVV 3 Veloverkehrskampagne Raum Baden-Brugg (OASE) 

FVV 4 Velokonzept Baden 

SR 1 Sanierung Umfallschwerpunkte 

SR 2 Umsetzung Tempo-30 

SR 3 Vorstudien an Ortsdurchfahrten 
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2.2.3 A-Massnahmen 

 
  

Nr. Bezeichnung 
Investitions-
kosten 
[Mio. CHF] 

ÖV 2 Multimodale Drehscheibe, Mägenwil 3.7 

ÖV 3 P+R Rudolfstetten-Friedlisberg 1.125 

FVV 5 
Massnahmenpaket für pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Fuss- und Veloverkehr, A-
Horizont 

 

FVV 5.1 Neuer Fuss- und Veloweg auf Spinnereibrücke, Windisch / Gebenstorf 3 

FVV 5.2 Neuer Fuss- und Veloweg auf Aarebrücke, Wildegg  3 

FVV 5.3 Fussgängersteg zwischen Künten und Fischbach-Göslikon 2 

FVV 5.4 Verbesserung Radweg K331, Eigentrassierung, Unterlunkhofen 0.6 

FVV 5.5 Veloweg Bad-Schinznach-Brugg 1.5 

FVV 5.6 Neuer Fussweg vom Erlismattweg in die Reussebene, Eggenwil 0.05 

FVV 5.7 Velovorzugsroute, Abschnitt Baden A1 - Esp 3.5 

FVV 5.8 Bahnquerung am Bahnhof Wohlen, 1. Etappe 3 

FVV 5.9 Velohauptverbindung Vogelsang-/Laufrohrstrasse Gebenstorf 1 

FVV 5.10 Velovorzugsroute Abschnitt Gebenstorf - Windisch 2 

FVV 5.11 Velovorzugsroute Gebentorf - Windisch, Brücke über die Reuss 5 

FVV 5.12 Velohauptverbindung Mülliger-, Zürcher-, Landstrasse Windisch, Gebenstorf 1 

SR 4 Umgestaltung Mellingerstrasse, Baden, 1. Etappe 7 

SR 6 
Massnahmenpaket für pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Aufwertung/Sicherheit 
Strassenraum, A-Horizont 

 

SR 6.1 Aufwertung Kirchweg West und Landschreiberstrasse, Obersiggenthal 3.6 

SR 6.2 Platzartige Umgestaltung Klosterstrasse / Kanzlerrainstrasse, Wettingen 0.7 

SR 6.3 Umgestaltung Othmarsingerstrasse, Lenzburg 1.1 

SR 6.4 Neugestaltung Siggenthalerstrasse, Würenlingen  0.4 

SR 6.5 Aufwertung Zentralplatz, Mellingen 0.9 

SR 6.6 Umgestaltung Lenzburgerstrasse, Mellingen 2.5 

SR 6.7 Platzartige Umgestaltung Kreisel Birrfeld-, Lenzburger-, Mellingerstrasse, Mellingen 1.2 

SR 6.8 
Bremgarten, Obertorplatz Erhöhung der Verkehrssicherheit zu Gunsten des Fuss- und 
Veloverkehrs  

SR 6.9 
Bremgarten, Friedhofstrasse Erhö-hung der Verkehrssicherheit zu Gunsten des Fuss- 
und Veloverkehrs  

VM 1 Verkehrstechnische Sanierung Knoten Bibenlos, Bremgarten 6 

VM 2 Realisierung Parkleitsystem, Lenzburg 1.3 
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2.2.4 B-Massnahmen 

Nr. Bezeichnung 
Investitions-
kosten 
[Mio. CHF] 

ÖV 4 Multimodale Drehscheibe, Bahnhof Lenzburg 40 

ÖV 5 Multimodale Drehscheibe, Döttingen 2.4 

ÖV 6 Multimodale Drehscheibe, Turgi 1.9 

FVV 6 Massnahmenpaket für pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Fuss- und Veloverkehr, B-
Horizont 

 

FVV 6.1 Neue Fusswege, Ennetbaden 0.4 

FVV 6.2 Fuss- und Veloweg RCI-Areal �± Bahnhof Lupfig, Lupfig 0.5 

FVV 6.3 Berikon, Verlängerung Velowegverbindung von Mattenhof �± Gemeindehaus (K411) 3.2 

FVV 6.4 Velohauptverbindung Abschnitt Ober-/Untersiggenthal 1.9 

FVV 6.5 Velovorzugsroute Abschnitt Untersiggenthal 3 

FVV 6.6 Velovorzugsroute Abschnitt Obersiggenthal 1.5 

FVV 6.7 Velovorzugsroute Abschnitt Baden Dättwil 4.8 

FVV 6.8 Velovorzugsroute Abschnitt Wettingen 1.3 

FVV 6.9 Velohauptverbindung Abschnitt Wettingen Alberich-Zwyssig-Strasse 1 

FVV 6.10 Velovorzugsroute Wettingen-Neuenhof, über Limmat 5 

FVV 6.11 Velohauptverbindung Abschnitt Neuenhof 0.1 

FVV 6.12 Velovorzugsroute Abschnitt Neuenhof 1 

FVV 6.13 Velohauptverbindung Abschnitt Wettingen Geisswies 1.2 

SR 5 Umgestaltung Mellingerstrasse, Baden, 2. Etappe 18 

SR 7 
Massnahmenpaket für pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Aufwertung/Sicherheit 
Strassenraum, B-Horizont 

 

SR 7.1 Umgestaltung Birrfeldstrasse, Mellingen 3 

SR 7.2 Platzgestaltung Lindenplatz, Mellingen 2.5 

SR 7.3 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Möriken-Wildegg 21 

 

2.2.5 C-Massnahmen 

Nr. Bezeichnung 

ÖV 7 ÖV- Erschliessung Galgenbuck, Baden 

ÖV 8 Limmattalbahn 3. Etappe, Killwangen - Baden Bahnhof 

VM 3 Verkehrsmanagement Wohlen 

KS 1 Zentrumsentlastung, Brugg/Windisch 

KS 2 
Zentrumsentlastung Baden inkl. Strassenraumumgestaltungen Baden, Obersiggenthal, 
Untersiggenthal, Wettingen, Ennetbaden 
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3. Massnahmen Siedlung und Landschaft 

S1 Handlungs- und Schlüsselgebiete, kurzfristig 

Priorität AP 4G 

��  A (2024-2028) 

��  B (2028-2032) 

��  C (nach 2031) 

��  Daueraufgabe 

Neue Massnahme Massnahmen-
art 

Siedlung  

Federführung Standortgemeinden 

Beteiligte Kanton, Grundeigentümer, in einzelnen Gebieten weitere 

Beschreibung 

 

Handlungs- und Schlüsselgebiete sind Wohn- und Mischgebiete in den urbanen Entwicklungsräumen sowie auf den 
ländlichen Entwicklungsachsen, die gut mit dem ÖV erschlossen sind (min. Güteklasse C) und über ein bedeutendes 
Einwohner- und Beschäftigtenpotenzial (min. 200) verfügen. Es besteht ein Handlungsbedarf aufgrund planerischer 
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Herausforderungen und verkehrlichem Abstimmungsbedarf. In den kurzfristig realisierbaren Handlungs - und Schlüs-
selgebieten ist eine Entwicklung bis 2027 (Priorität A) absehbar. Die Handlungs- und Schlüsselgebiete unterscheiden 
sich durch ihre bauliche Ausgangslage resp. die Art der Entwicklung. Während es sich bei den Handlungsgebieten 
um mehrheitlich überbaute Gebiete handelt (Innenentwicklung), sind Schlüsselgebiete ganz oder mehrheitlich unbe-
baute Gebiete. 

Zweckmässigkeit und Nutzen 

Zukunftsbild 

Das Massnahmenpaket «Handlungs- und Schlüsselgebiete, kurzfristig» trägt zu folgenden Elementen des Zukunfts-
bilds bei: 

Siedlung: Urbane Entwicklungsräume mit Lebensqualität, Standortattraktivität und hohen Bevölkerungs- und Be-
schäftigtendichten, attraktive Strassenräume mit sicheren und möglichst direkten Verbindungen für den Fuss- und 
Veloverkehr 

Landschaft: Siedlungsorientierte Freiräume in den transformierten/entwickelten Gebieten 

Verkehr: Leistungsfähige Naherschliessung der entwickelten Gebiete durch den ÖV, urbane Mobilität dank dichtem, 
direktem und lückenlosem Velo- und Fussverkehrsnetz 

Teilstrategie 

Das Massnahmenpaket «Handlungs- und Schlüsselgebiete, kurzfristig» leistet einen Beitrag zur Umsetzung der fol-
genden Teilstrategien: 

S 1 �± Wachstum in urbanen Entwicklungsräumen fokussieren: Zusätzliche bauliche Potenziale schaffen und beste-
hende Potenziale vorantreiben 

S 4 �± Entwicklung auf Schwerpunkte konzentrieren  

L 1 �± Freiräume im Siedlungsgebiet aufwerten und vernetzen: Schaffen von neuen, siedlungsorientierten Freiräumen 
in Handlungs- und Schlüsselgebieten 

M1 �± Effizienten Verkehrsmitteleinsatz mittels Mobilitätsmanagement fördern: Erstellen von standortspezifischen 
Mobilitätskonzepten für Handlungs- und Schlüsselgebiete 

ÖV 3 �± Zuverlässiges und nachfragegerechtes Busangebot bereitstellen: Busanbindungen an die Gebiete schaffen 
oder verbessern 

ÖV 6 �± Attraktive Zugänge zu ÖV-Haltestellen sicherstellen: Sicherer und komfortabler Zugang zu den nächstgele-
genen Haltestellen 

FVV 3 �± Engmaschiges Fuss- und Veloverkehrsnetz in urbanen Entwicklungsräumen anbieten: Neue arealinterne 
Verbindungen schaffen, um Fuss- und Velowegnetz zu verdichten 

MIV 2 �± Strassenverkehr siedlungsverträglich abwickeln: Stadträume aufwerten und als Orte der Begegnung und 
des städtischen Lebens nutzen 

Handlungsbedarf 

Mit dem Massnahmenpaket «Handlungs- und Schlüsselgebiete, kurzfristig» wird folgender Handlungsbedarf adres-
siert: 

Potenziale schaffen und aktivieren: Schaffung und Aktivierung von neuen Entwicklungspotenzialen im urbanen Ent-
wicklungsraum und auf den ländlichen Entwicklungsachsen 

Erholungsdruck auffangen: Neue Freiräume in den Gebieten realisieren 

Attraktive Alternativen zum MIV schaffen: Engmaschige und attraktive Durchwegung mit Anschluss an Fuss- und 
Veloverkehrsnetz und ÖV-Haltestellen 

Nutzen/Wirkung 

Das Massnahmenpaket wirkt insbesondere in folgenden Bereichen:  

WK 1.2 Verbesserung der Intermodalität und aktive Steuerung der Mobilitätsnachfrage 

WK 1.3 Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems 

WK 1.5 Verbesserung im Langsamverkehr  

WK 2.1 Siedlungskonzentration und Innenverdichtung  

WK 2.2 Aufwertung der öffentlichen Freiräume im Siedlungsgebiet  

Teilmassnahmen 

Hinweis: Zu den untenstehenden Handlungs- und Schlüsselgebieten Priorität A bestehen separate Steckbriefe, die 
die geplante Entwicklung sowie die verkehrliche Abstimmung im Detail aufzeigen (vgl. Anhang A3 zum Bericht).  
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S1.1 Wohlen, Farnbühlstrasse 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Claudia Schwarzmaier, Leiterin  
Planung und Ortsentwicklung Gemeinde Wohlen 

Ansprechperson bei Kanton 
Benno Freiermuth, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
2.1 ha, unbebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Wohnnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 290 Einwohner  heute: 0 

Planungsschritte / Meilensteine 
2018 Rechtskräftiger GP «Untere Farnbühlstrasse» 
ca. 2024 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts 

ÖV: Bahnhof Wohlen in Fussdistanz (ca. 700-800 m), mehrere Bushaltestellen direkt am Areal 

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewiesen, Feinerschliessung mehrheitlich vorhanden, 
zentrale Tiefgarage geplant 

FVV: Direkte und sichere Verbindungen zu ÖV-Haltestellen / Ortszentrum bereits vorhanden, neue arealinterne Ver-
bindungen und damit Verdichtung des feinmaschigen Fuss- und Velowegnetzes geplant. 

 

Modellfoto von Richtprojekt, ERP Architekten AG 

 

Situationsplan 
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S1.2 Baden, Brisgi-Areal 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Rolf Wegmann, Leiter Entwicklungsplanung Stadt Baden 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
4.9 ha, teilweise bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Wohnnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 500 zus. Einwohner heute: 250 

Planungsschritte / Meilensteine 
2019 GP «Brisgi», 1. Vorprüfung 
2020 GP «Brisgi», Genehmigung erwartet 
2021 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts, autoarmes Wohnen (maximal 0,5 Parkfel-
der pro Wohnung) 

ÖV: Gut angebunden, Zugänge zu Haltestellen vgl. FRV 

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewiesen, Feinerschliessung bereits vorhanden 

FVV: Direkte und sichere Verbindungen zu ÖV-Haltestellen / Ortszentrum bereits vorhanden. Eine gestalterische Auf-
wertung der bestehenden Fusswegverbindung über die heutige Strassenbrücke ist vorgesehen 

 

Visualisierung des Wettbewerbsprojekts, Müller Sigrist Architekten AG 

 

Situationsplan 
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S1.3 Baden, Verenaäcker/Axpo-Areal 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Michael Ursprung, Abt. Planung und Bau, Stadt Baden, PL Planung 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
4.5 ha, teilweise bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Wohn- und Arbeitsnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 450 zus. Einwohner heute: 0 

ca. 300 zus. Beschäftigte heute: 960 

Planungsschritte / Meilensteine 
2009 Entwicklungsrichtplan Baden Nord 
2010 Richtprojekt Verenaäcker 
2014 Richtprojekt Axpo-Areal 
2019 GP «Axpo-Areal», genehmigt 
2020 GP «Verenaäcker» in stadtinterner Vernehmlassung 
2020-2024 erwarteter Baubeginn Teilareal Ost (Axpo-Areal) 
2023-2024 erwarteter Baubeginn Teilareal West (Verenaäcker) 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts, Parkplatzangebot reduziert (ca. 500 PP für 
total 450 EW + 1200 Beschäftigte) 

ÖV: Lage unmittelbar am Bahnhof, die neu verlängerte Buslinie Nr. 3 ins Bäderquartier wird zukünftig die Erreich-
barkeit der beiden Areale zusätzlich verbessern. 

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewiesen, Feinerschliessung bereits vorhanden, Be-
schränkung der Abstellplätze auf die minimal erforderliche Anzahl. 

FVV: Direkte und sichere Verbindungen zu ÖV-Haltestellen/ Ortszentrum bereits vorhanden, Bestehender Fussweg 
(Unterführung) zwischen dem Gebiet "Verenaäcker" und dem Bahnhof via Areal Baden Nord soll aufgewertet werden. 
Entlang des östlichen Gleisfeldes zwischen Axpo-Areal und Bahnhof Ost ist eine Fusswegverbindung (Dammweg) 
geplant. Die bestehenden und neuen Gebäude werden über ein Wegnetz untereinander und mit der Nachbarschaft 
verbunden, was die Durchlässigkeit erhöht. Bei allen Gebäudezugängen stehen Veloabstellplätze zur Verfügung. 

 

Modellfoto Richtprojekt, Meier Leder Architekten AG (eingefärbt: Axpo-Areal, dahinter Verenaäcker) 
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Situationsplan 

S1.4 Wettingen, Maiächer / Langächer 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Thomas Berz Stv. Leiter Bau und Planung Gemeinde Wettingen 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
2.3 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
nördlicher Teil: Mischnutzung 
südlicher Teil: Wohnnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 510 zus. Einwohner heute: 40 
ca. 30 zus. Beschäftigte heute: 60 

Planungsschritte / Meilensteine 
2005 Erschliessungsplan, Gesamtrevision (Areal auf Teilplan 17) 
2014 Masterplan «Landstrasse» 
2019 GP und Baugesuch nördlicher Teil 
2019 Planungsstudie und Baugesuch südlicher Teil 
2021 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts, reduzierter Parkplatzbedarf 

ÖV: mehrere Bushaltestellen in Fussdistanz (ca. 100-400 m). Limmattalbahn (C-Massnahme Agglomerationspro-
gramm) führt ab ca.2032 zwischen den beiden Arealteilen durch. 

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewiesen, Feinerschliessung bereits vorhanden 

FVV: An bestehender kantonaler Radroute und kommunaler Hauptroute, direkte Veloroute ins Zentrum; gut ins kom-
munale Fusswegnetz eingebunden, Verbesserung der Durchwegung im Quartier mit Entwicklung möglich  
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Visualisierung Richtprojekt Gestaltungsplan Langäcker 

 

Situationsplan 
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S1.5 Wettingen, Bahnhof 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Thomas Berz Stv. Leiter Bau und Planung Gemeinde Wettingen 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
4.1 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Wohn- / Mischnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 900 zus. Einwohner heute: 52 
ca. 400 zus. Beschäftigte heute: 50 

Planungsschritte / Meilensteine 
2013 Freiraumkonzept Wettingen 
2015-2020 Erarbeitung GP «Bahnhofareal», öff. Auflage abgeschlossen 
ca. 2022 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts, Begrenzung der Anzahl Parkplätze in BNO 

ÖV: direkt am Bahnhof Wettingen, mehrere Bushaltestellen in Fussdistanz. 

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz vermutlich möglich, aber noch nicht nachgewiesen, Achse 
Seminarstrasse ist ab Lägernstrasse zur Quartiersammelstrasse aufklassiert , Verflüssigung an Knoten zum überge-
ordneten Netz, mit Vortrittsregelung und Verbesserungen Linksabbiegen 

FVV: Lage direkt am Bahnhof, Verbesserung der Durchwegung für Fussgänger und attraktive Führung des Velover-
kehrs vorgesehen 

 

Richtkonzept, Bauart Architekten 

 

Situationsplan 
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S1.6 Wettingen, Klosterbrühl 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Thomas Berz Stv. Leiter Bau und Planung Gemeinde Wettingen 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
3.6 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Wohnnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 350 zus. Einwohner heute: 220 

Planungsschritte / Meilensteine 
2005 Erschliessungsplan, Gesamtrevision (Areal auf Teilplan 5) 
2015 Projektwettbewerb 
2020 GP «Klosterbrühl», im Rekursverfahren 
2020 erwartete Rechtskraft GP «Klosterbrühl» 
2022 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts, gegenüber Norm deutlich reduzierter Park-
platzbedarf 

ÖV: Bahnhof Wettingen sowie mehrere Bushaltestellen sind in Fussdistanz (ca. 400 m)  

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewiesen, Feinerschliessung bereits vorhanden 

FVV: gut in das kommunale Fuss- und Velonetzsystem eingebunden, in Fussdistanz zum Bahnhof sowie zum Zent-
rum Wettingen 

 

Visualisierung: Galli Rudolf Architekten / Wülser Bechtel Architekten und Rotzler Krebs Partner, 2018 
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Situationsplan 

S1.7 Wettingen, Obere Geisswies West und Ost  

Ansprechperson bei Gemeinde 
Jlko Müller, Leiter Bau und Planung Gemeinde Wettingen 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
2.5 ha, teilweise bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Mischnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 190 Einwohner  heute: 0 
ca. 280 Beschäftigte heute: ca. 
200 

Planungsschritte / Meilensteine 
2014 Masterplan Landstrasse 
2017 BNO-Revision (GP-Pflicht) 
2020 GP in Erarbeitung  
noch offen erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 
Mobilitätsmanagement: Parkierungsangebot / Vorgaben betreffend Mobilitätskonzept sind in der BNO geregelt  

ÖV: Es befinden sich mehrere Bushaltestellen in Fussdistanz (ca. 100-450 m). Die Limmattalbahn (C-Massnahme 
Agglomerationsprogramm) führt ab ca.2032 an dem Areal vorbei. 

MIV: 3 bestehende Anbindungen an Kantonsstrasse. Leistungsfähigkeit noch nicht nachgewiesen, aber sicher 
machbar. 

FVV: Das Gebiet ist gut in das kommunale Netz eingebunden. Die Durchwegung ist im Rahmen der Planungen zu 
verbessern. 
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Masterplan Landstrasse, Ausschnitt Geisswies 

 

Situationsplan 
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S1.8 Wettingen, Dreiecksplatz / Staffelstrasse 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Heidi Berger, Raumplanerin Gemeinde Wettingen 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
2.0 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Mischnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 360 Einwohner  heute: 70 
ca. 30 Beschäftigte heute: 170 

Planungsschritte / Meilensteine 
2014 Masterplan Landstrasse  
2018 Planungsstudie (nördlicher Teil) 
2020 GP (nördlicher Teil) 
2020 erwarteter Baubeginn südlicher Teil 
2022  erwarteter Baubeginn nördlicher Teil 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 
Mobilitätsmanagement: Parkierungsangebot / Vorgaben betreffend Mobilitätskonzept sind in der BNO geregelt 

ÖV: Es befinden sich mehrere Bushaltestellen in Fussdistanz (0-350 m). Die Limmattalbahn (C-Massnahme Agglo-
merationsprogramm) führt ab ca.2032 an dem Areal vorbei. 

MIV: Erschliessung MIV nördlicher Teil über Stiegelenstrasse, für den südlichen Teil wurde eine Erschliessungspla-
nung durchgeführt. Aufklassierung Mattenstrasse zu Sammelstrasse gemäss KGV und genehmigtem Erschlies-
sungsplan Staffelstrasse/Mattenstrasse 

FVV: Gut ins kommunale Fuss- und Radwegnetz eingebunden. Potenzial für Verbesserung der Durchwegung im 
Rahmen Projekt. Erstellung einer neuen Regionalen Radroute auf Alter Landstrasse geplant.  

 

Umsetzung Masterplan Landstrasse (Visualisierung Gemeinde Wettingen) 
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Situationsplan 

S1.9 Wettingen, Klosterhalbinsel 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Nelly Kick, Raumplanung Gemeinde Wettingen 

Ansprechperson bei Kanton 
Oliver Hager, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
9.6 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Mischnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. zus. 0 Einwohner heute: 137 
ca. zus. 200 Beschäftigte heute: 300 

Planungsschritte / Meilensteine 
2001 GP «Klosterhalbinsel» (rechtskräftig) 
2013 Masterplan Klosterhalbinsel 
2020 Genehmigung Teiländerung Nutzungsplanung «Klosterhalbinsel» 
2020 Genehmigung der Teiländerung des GP 
2021 Erwarteter Baubeginn  

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 
Mobilitätsmanagement: neu zu erstellende Parkierungsanlage ermöglicht Zentralisierung der Parkierung am Ein-
gang des Areals und Reduktion der Anzahl durch Mehrfachnutzung. Weitere Reduktion und Konzentration der öf-
fentlichen Parkfelder vorgesehen. Neu werden Mobilitätskonzepte für Grossanlässe mi t Merkblatt und Muster (Nach-
weis und Konzept) gefordert. 

ÖV: Der Bahnhof Wettingen ist in Fussdistanz (ca. 500 m). Es befinden sich ebenfalls mehrere Bushaltestellen in 
Fussdistanz (ca. 500 m). 

MIV: Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewiesen. Gemeinde hat auf Klosterstrasse und dem 
westlichen Teil der Kanzlerrainstrasse eine Begegnungszone sowie auf dem übrigen Strassennetz eine Tempo-30-
Zone eingeführt. Der Zollhausweg wird mit einem Fahrverbot belegt. Die. Der Knotenpunkt Kloster -/Kanzler-
rainstrasse wird mit dem nächsten ordentlichen Sanierungsintervall umgesetzt.  

FVV: Es bestehen bereits gute Fuss- und Veloverkehrsverbindungen. Die umgesetzte Verkehrsberuhigung und die 
vorgesehene Parkplatzreduktion fördern die Sicherheit und Attraktivi tät für den Fuss- und Veloverkehr. Für die Velo-
parkierung sind dezentral angeordnete Abstellanlagen vorgesehen. 
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Entwurf Gestaltungsplan Klosterhalbinsel (Stand nach Mitwirkung: 9.3.2020) 

 

Situationsplan 
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S1.10 Möriken-Wildegg, Bahnhof Wildegg 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Pascal Chioru, Gemeindeschreiber Gemeinde Möriken-Wildegg 

Ansprechperson bei Kanton 
Thomas Frei, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
2.3 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Mischnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 500 zus. Einwohner heute: 0 
ca. 100 zus. Beschäftigte heute: 10 

Planungsschritte / Meilensteine 
2002 REK Lebensraum Lenzburg Seetal 
2020 Genehmigung Gestaltungsplan Teilperimeter Mitte (Bahnhofplatz 
2021 Erwarteter Baubeginn Mitte 
Ab 2021 Gestaltungspläne übrige Teilperimeter 
Ab 2022 Baubeginn öV-Drehscheibe Bahnhof Möriken-Wildegg 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: 60 P+R-Plätze bestehend (westlich und östlich des Bahnhofs), Erstellung von 300 B+R. 
Parkplatzbedarf für Nutzungen wird im Rahmen der folgenden Gestaltungspläne (Süd und Nord) ermittelt  

ÖV: Bahnhof Wildegg Teil des Areals 

MIV: Aufhebung Poststrasse und Umgestaltung bzw. Aufteilung Bahnhofplatz notwendig, Einführung des Konzepts 
Verkehrsmanagement Lenzburg, P+R in Ost/West aufteilen, Erschliessung ist sichergestellt (via Bahnhof - resp. 
Talstrasse). 

FVV: Anschluss an kantonales Radnetz vorhanden, Fusswegverbindung nach Norden wird bedeutender 

 

Unterteilung des Perimeters mit Gestaltungsplanpflicht, GP Bahnhof Wildegg Ost �± Bereich Mitte (Bahnhofplatz), 2020 
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Situationsplan 

S1.11 Berikon, Riedacher 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Daniel Roos, Leiter Planung und Bau Gemeinde Berikon 

Ansprechperson bei Kanton 
Jürg Frey, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
3.1 ha, unbebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 

Künftige Nutzung 
Wohnnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 400 zus. Einwohner heute: 0 

Planungsschritte / Meilensteine 

2019 Städtebauliche Studien, Richtprojekt, Verkehrsgutachten (2019) 
2020 Gestaltungsplan 
2024 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz 

Mobilitätsmanagement: Regionales Mobilitätskonzept Zentrum Mutschellen in Arbeit (am Rande tangiert),  Pflicht 
zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts für das Areal, gegenüber Norm deutlich reduzierter Parkplatzbedarf erwartet 
(50-80%) 

ÖV: Bushaltestelle (ca. 50m) und Bahnhof Berikon (ca. 800 m) in Fussdistanz  

MIV: Anbindung über Bahnhofstrasse vorgesehen, Leistungsfähigkeit Anbindung übergeordnetes Netz nachgewie-
sen 

FVV: Einbindung in Fuss-/Velowegnetz vorhanden, neue Durchwegung im Gestaltungsplan verbindlich festgelegt  
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Visualisierung Richtprojekt (lilin Architekten), 2019 

 

Situationsplan 

S1.12 Rudolfstetten-Friedlisberg, Isleren 

Ansprechperson bei Gemeinde 
Urs Schuhmacher, Gemeindeschreiber Gemeinde Rudolfstetten 

Ansprechperson bei Kanton 
Jürg Frey, Kreisplaner 

Fläche / Bebauungsstand 
2.2 ha, bebaut 

ÖV-Güteklasse 
��  A/B ��  C ��  D ��  keine 
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Künftige Nutzung 
Wohnnutzung 

Einwohner-/Beschäftigtenpotenzial  
ca. 460 zus. Einwohner heute: 0 

Planungsschritte / Meilensteine 
2020 Anpassung Teilzonenplan (u.a. höhere Bauten) 
2021 Gestaltungsplan  
2023 erwarteter Baubeginn 

Verkehrliche Einbettung / Leistungsfähigkeit Strassennetz  

Mobilitätsmanagement: Regionales Mobilitätskonzept Zentrum Mutschellen in Arbeit, Pflicht zur Erstellung eines 
Mobilitätskonzepts für das Areal, gegenüber Norm deutlich reduzierter Parkplatzbedarf erwartet (50-80%) 

ÖV: S-Bahn-Haltestellen Rudolfstetten Hofacker und Berikon-Widen in Fussdistanz (ca. 600-700 m) 

MIV: Anbindung über Querstrasse und Kreuzacker an die Bernstrasse K127, Leistungsfähigkeit Anbindung überge-
ordnetes Netz nachgewiesen 

FVV: Zentrum Rudolfstetten über bestehende Quartierstrassen gut erreichbar, mit dem Sanierungsprojekt Obere 
Dorfstrasse ist ein neuer Fuss- und Radweg vorgesehen, der Zugang zum Zentrum Mutschellen attraktiver gestaltet 

 

Modellfoto vom Projektvorschlag «Ruedistête-à-tête», lilin Architekten sia gmbh 

 

Situationsplan 
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Abstimmung Verkehr und Siedlung / Bezug zu weiteren Planungen 

Abstimmung Verkehr 
und Siedlung 

Die Handlungs- und Schlüsselgebiete liegen alle an gut mit dem ÖV erschlossenen Lagen 
(mind. Güteklasse C). Die konkrete Abstimmung der einzelnen Entwicklungen mit dem lo-
kalen Verkehrsnetz sowie die Massnahmen des Mobilitätsmanagements  sind bei den ein-
zelnen Teilmassnahmen beschrieben. Bei den einzelnen Teilmassnahmen ist auch be-
schrieben, ob der Nachweis der Leistungsfähigkeit der Anbindung MIV bereits erbracht 
wurde oder noch zu leisten ist.  

Seit 2011 ist die neue kantonale Bauverordnung in Kraft. Darin ist festgelegt, dass die Ge-
meinden bei Ein- und Umzonungen Siedlung und Verkehr aufeinander abstimmt und dar-
legt, welche Verkehrserzeugung durch die neue Zonierung zu erwarten ist und wie der zu-
sätzliche Verkehr bewältigt wird (§ 4 Abs. 2 und 3 BauV). Für grosse Bauvorhaben, die ein 
motorisiertes Individualverkehrsaufkommen von mehr als 1'500 Fahrten pro Tag erwarten 
lassen, müssen Bauherren einen detaillierten Nachweis erbringen, dass die Kapazitäten 
des Strassennetzes ausreichen (§ 46 BauV). Ein kantonaler Leitfaden beschreibt die Anfor-
derungen im Detail. Als Grundlage für den Nachweis dienen Erfahrungswerte, erhobene 
Verkehrsdaten oder die Verkehrsdaten des periodisch aktualisierten kantonalen Verkehrs-
modells, das auf den Siedlungsdaten, dem Verkehrsangebot und den Gesetzmässigkeiten 
des Mobilitätsverhaltens beruht. Massnahmen zur Begrenzung des Verkehrsaufkommens 
des Bauprojekts sind verbindlich zu regeln. 

Bezug zu weiteren 
Massnahmen im Ag-
glomerationspro-
gramm 

S1.4, S1.7 und S1.8: Zusammenhang mit ÖV8 - Limmattalbahn 3. Etappe, Killwangen - 
Baden Bahnhof; Limmattalbahn erschliesst Areale und erhöht Attraktivität deutlich 

S1.10: Zusammenhang mit FVV5.2 Neuer Fuss- und Veloweg auf Aarebrücke, Wildegg; 
verbessert Vernetzung des Schwerpunkts 

S1.9: Zusammenhang mit SR4.2 Platzartige Umgestaltung Klosterstrasse / Kanzler-
rainstrasse, Wettingen; schafft attraktiven Auftakt zur Klosterhalbinsel  

Bezug zu kantonalem 
Richtplan 

Richtplanrelevant 

��  Ja  ��  Nein 

Alle Handlungs- und Schlüsselgebiete liegen im rechts-
kräftigen Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan 
resp. sind bereits eingezont. 

Beitrag Trägerschaft Die Handlungs- und Schlüsselgebiete wurden im Rahmen der Erarbeitung des Agglomera-
tionsprogramm 4. Generation erarbeitet. Für die Evaluation geeigneter Standorte wurden 
Workshops mit den Regionalplanungsgruppen und Gemeinden durchgeführt, sowie ein-
zelne Gebiete anhand von Kriterien evaluiert und priorisiert. Damit wurde einerseits eine 
Übersicht zu wichtigen, in den kommenden Jahren zu erwartenden Gebietsentwicklungen 
in der Agglomeration erarbeitet, andererseits konnte die Agglomeration Hinweise zu Guns-
ten einer besseren Abstimmung von Siedlung und Verkehr in die einzelnen Planungen ein-
fliessen lassen.  

Die Umsetzung liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Gemeinden in Zusammenarbeit 
mit den Grundeigentümern. Allerdings ist aufgrund der Grösse der Gebiete, ihrer zentralen 
Lage und ihren Auswirkungen auf das Verkehrssystems ein enger Austausch mit verschie-
denen kantonalen Fachstellen angezeigt. Die Regionalplanungsgruppen sorgen für eine 
überkommunale Abstimmung der Planungen. Nutzungspläne und Sondernutzungspläne 
werden in jedem Fall vom Kanton vorgeprüft und genehmigt.  
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S2 Handlungs- und Schlüsselgebiete, mittelfristig 

Priorität AP 4G 

��  A (2024-2028) 

��  B (2028-2032) 

��  C (nach 2031) 

��  Daueraufgabe 

Neue Massnahme Massnahmenart 

Siedlung  

Federführung Standortgemeinden 

Beteiligte Kanton, Grundeigentümer, in einzelnen Gebieten weitere 

Beschreibung 

 

  
























































































































































































































































































