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Warum BIM bel Infrastrukturanlagen?

Aktionsplan Digitale Schweiz von 2018

Digitaler Gebaudemodelistandard *

In Zukunft werden Gebaude und Infrastrukturanlagen lber ein digitales Abbild (dreidimensiona-
les Modell) verfligen. Dadurch werden sich die Planungs-, Errichtungs- und Bewirtschaftungs-
prozesse von Gebduden und Infrastrukturanlagen entscheidend verandern. Langzeitstudien aus
dem Ausland belegen, dass sich der Einsatz von ‘building information modeling’ (BIM) mittel
und langfristig lohnt. Wir gehen von Effizienzsteigerungen in den Projektzielen, Terminen und
Kosten im Bereich von 5-10% aus. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich technologisch
im Ruckstand. Ziel ist, dass der Bund und alle bundesnahen Betriebe (inkl. SBB) ab 2021 fir
Immobilien und ab 2025 fiir Infrastrukturanlagen die BIM Methode verpflichtend anwenden und
dass 2019 durch den Bund 5-10 MCHF an Forschungsgelder fir die Weiterentwicklung der BIM
Methode an den Verein ,Bauen digital Schweiz" gesprochen werden.

Aktionsplan Digitale Schweiz

Stand: 5. September 2018

Hinweis
- Dieser anthailt die L der Zur der
Branchenverbande e oy S -
nen Dritten, die einen Beitrag zur Erreichung der Stralegieziele leisten (markiert mit Sterm * )
: e P Uber die von Akteure in den .Digitale Schweiz”
s 1 a KB O B z(gf;ﬂgzﬂmn“&mg:’ Bau- und Liegenschaftsorgane entscheidet die Geschafisstelle Digitale Schweiz” im Bundesamt f0r Kommunikation BAKOM in Ab-
% . . " waltu: Vor-
schweizerischer ingenieur- und architektenverein Conlerencedemord’mahwndm_semcasdek?canslmcnon sprache mit den der 9. Die Vo Vo
et des immeubles des maitres d'ouvrage publics i haben Dritter im Digitale Schweiz™ begrandet keinen Anspruch auf finan-
société suisse des ingénieurs et des architectes Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione Ziella oder personelie L durch die

e degli immobili dei committenti pubblici
societd svizzera degli ingegneri e degli architetti Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

swiss society of engineers and architects

O LI
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BAUEN DIGITAL SCHWEIZ i )

. D::Ernﬂfg;\ui f}?@?ﬁit SVIZZERA @bLﬂ |danSMHRT Standards fiir das Bauwesen 1
CONSTRUIR DIGITAL SVIZRA switzerla
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Digitale Planung
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BIM-Abwicklungsmodell

Auftragsausfiihrung Daten
> Modelle, Information (Attribute)
PIM (VSA-Mastermatrix)
Start Projektierung

/ + Modellierung

(ca. 2 Monate
BEP

BIM Abwicklungsplan

Abgleich Daten
mit Anforderungen

schluss + Versand
laner-Ausschreibung

Planewsschreibung

S
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EIR

| Austausch-

Informationsanforderungen
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BIM-Planung §

eit einplane
> (ca. 2 Monate
> Planer-Ausschreibung

. Planer (Beauftragter)

i Bauherrschaft (Auftraggeber)

Projektstart

Entscheid ‘

-

Projelkt!ntwicklung
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Auftraggeber-Informationsanforderungen (EIR)

— Anwendung der BIM-Methode Grundlage fur

— BIM-Dokumente und -Begriffe Leistungsbeschrieb
— Zusammenarbeit und BIM-Prozess
— BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfalle
— Digitale Planerzeugnisse

— BIM-Verantwortlichkeiten

— Qualitatssicherung

— Hard- und Software, Datenumgebung
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BIM-Abwicklungsmodell

Auftragsausfiihrung

Daten
> Modelle, Information (Attribute)
PIM (VSA-Mastermatrix)
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~ -

Abgleich Daten
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EIR
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Start

eit einplane
—  _____ (ca.2Monate
q Planer-Ausschreibung

. Planer (Beauftragter)

i Bauherrschaft (Auftraggeber)

Projektstart

Entscheid
BIM-Planung

< !

Projekt-Entwicklung
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BIM-Abwicklungsplan (BEP)

— Projektorganisation inkl. Rollen Teil des
— Prozess digitale Planung Projekthandbuchs
— BIM-Koordinationsplan

— Auftrags- und Pendenzenmanagement
— Initialisierungslauf

— Modellierungsrichtlinie

— Software-Systeme und Datenaustausch
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Projekt-Informationsmodell (PIM) = VSA-Mastermatrix

V0o

V001002
V001100
V001101
Vo1l

V011000
V011111
V011313
V02

V025000
V025100
V025102

V025103

V03

V031000
V031100
V031102
V04

V042000
V042100

V042101

V047000

V047500
V047501
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Allgemeine Eigenschaften

AK-Nummer -
Hersteller

Hersteller -
Verfahrenstechnik

Medium 1

Nominal Volumenstrom Medium1 m3h
Maximal Druck (absolut) Medium1 bar
Anlagetechnik

Schnittstellen

Anschlisse

Anschlussart -

Nennweite

Werkstoffe

Aggregate

Allgemeine Eigenschaften
Material Allgemein
Elektrotechnik
Absperreinrichtungen
Enschalter

Endschalter

Sicherheit- und Schutzeinrichtungen

Notstrom
Notstromprioritat -
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31

41

32
41

41

41

41

41

51

SFW.12.02
Name Hersteller Messtechnik AG
Flansch
Einheitje nach DN 100

Material wéahlen

V2A/V4A/Stahl/GG

OG =offen und geschlossen

O =offen
G =geschlossen

Z=2Zwischenstellung

Prio 5

Pr 60 45 03 72 Pr 60 45 94

Pr 65 53 96 66
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VSA-Mastermatrix

Hauptgruppen

-
V VSA-Standard 00 Allgemeine Angaben

P Projektspezifisch - nicht standardisiert 01 Ve rfah renSteCh n | k

02 Anlagetechnik

00 Allgemeine Angaben
01 Verfahrenstechnik

02 Anlagetechnik 03 Werkstoffe

03 Werkstoffe )

04 Elektrotechnik 04 Elektrotechnik

05 Wartung und Werterhalt

06 Technische Dokumentation 05 Wartu ﬂg un d Werte rhalt
Nebengruppen

06 Technische Dokumentation

Vierstelliger Code gemass spezifischen
Vorgaben je Hauptgruppe

V 0 0 1 0 0O 2
= Code fur AK-Nummer
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Standardisierter Datenaustausch nach VSA

Pr_60_45_3

Sandwascher ¥ 4
4 ' /

* V001002

L ——
* V001003: se—
¢ V010543: me——
* V020201: s—
. ¢ V031101 s -
1. Klassierung nach VSA R
¢ V044105; we—
2. Standardisierte Attributierung
| I
3. Standardisierter Datenaustausch (COBie)
Name N Category SheetName RowName Value Unit Description

V001002  Planungswert Component SFW.99.01 SFW.99.01 n/a AK-Nummer

V001003  Planungswert Component SFW.98.01 Sandwéascher 1 n/a Beschreibung

V010543 Planungswert Component SFW.98.01 700 1/min Maximal Drehzahl

V020201 Planungswert Component SFW.99.01 1100 kg Gesamtgewicht

V031101  Planungswert Component SFW.99.01  Anstrich gebeizt n/a Beschichtung / Schutzanstrich

V040401 Planungswert Component SFW.99.01 22 A Nennstrom

V044105 Planungswert Component SFW.99.01 10 m Kabellange

14 54. Aargauer Klarwartertagung, 16.11.2023, Zofingen, Tobias Siegerist tbpr rtner



Hilfsmittel: kommende VSA-Dokumente

H L] H L ] L ] L]

b il i s hi il i oy poe. o,
=i“ $ig EBiap if . -ii' Bis Eiig is . . .
HHEIHE I . HHEIHE IR g . ¢
PHEE Isie Begd 8 VS A HHEF Ie3y 388 82 Vs aA VSsaA VSaA
DIGITALE PLANUNG VON ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN DIGITALE PLANUNG VON ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN STANDARDISIERUNG DER DATENSTRUKTUR ANWENDUNG DER STANDARDISIERUNG
Markblate Auftraggabar informationsanferdarung (€IR) FUR DIE DIGITALE ARA PLANUNG IN DER ARA-PLANUNG

Laitfaden dem Leitfaden fur o far die digitals Pl

Zusammenfassung EIR Leitfaden Anwendung
Digitale Planung in ARA fur ARA Standardisierung Standardisierung
in ARA in ARA
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Chancen der digitalen Planung

4 = VA Revit_Testaggregat
4 (&) Detautt

Material Clashes | Abhangighet..| >
| Wert -
VSA_Reat_Testagpregs
Sangwischer - HuberflosFHEG23238

RosFiBG2

3238

Projektabwicklung
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Name Category
V000300
V000300 C
V000300 C

SheetName Row Nam e Value Unit Description
Co SFW.99.01 BG-EG-01 n/a
SFW.41.01 BG-EG-01 n/a
SFW.41.02 BG-EG-01 n/a

V000300 _ Planungswert Component SFW.52.01 BG-EG-01 n/a Raumnummer
V000300 Co SFW.12.01 BG-EG-01 n/a
V011303 Co SFW.99.01 1500 kg/h
V011304 Co SFW.99.01 0.2 mm o max.
V011305 Co SFW.99.01 1500 kg/h
V011307 _ Planungswert Component SFW.99.01 95 % Sandabscheidegehalt
V050101 C SFW.41.01 05 kw Nennleistung i
V050101  Planungswert Component SFW.41.02 2 kw Nennleistung elektrisch
Kosten
2% 12% 85% 1%
- Zeit
Planung Realisierung  Betrieb Rickbau

Lebenszykluskosten senken

tbfpartner



Was bringts?

— Einfacher Entscheiden

— Vereinfachte
Kommunikation

— Planungssicherheit
— Erhohte Kostensicherheit

— Provisorienplanung
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Konsequenzen

Hohe Anforderungen an

Planer und Unternehmer Phasenverschiebungen

Jeder beteiligte

Planer und
Unternehmer muss
die BIM-Methodik
umsetzen kdnnen

Informationen direkt

aus dem Modell
beziehen

18 54. Aargauer Klarwartertagung, 16.11.2023, Zofingen, Tobias Siegerist

Mehr Aufwand in der
friihen Planung,
Einsparungen in der
Ausfihrung

Vermehrt
vorgezogene
Submissionen

notwendig

Anderungen haben
Konsequenzen

Projektéanderungen
bedeuten “digitaler
Umbau”

Trotzdem gunstiger
als wahrend der
Ausfihrung

Frihzeitig detaillierte
Entscheide notig

Dank Modell, Daten
und Visualisierung
moglich

Reduktion von
Anderungen
wahrend der
Ausfiihrung

Digitalisierung des
Bestandes notwendig

Genaue Erfassung
der IST-Situation

Mehr
Planungssicherheit
beim Bauen im
Bestand
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Wo geht es welter?

Zentrale Ablage?

BIM-Anforderungen?

§

“
9 *a,,  3D-Modell?
nuun?®

Konkretes Projekt?

Digitalisieren?
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