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Agenda

− Ausgangslage / Ziele und Projektorganisation

− Teilprojekte WSU

− Kanalnetz und Sonderbauwerke

− Organisation

− Finanzierung

− ARA und Raumplanung

−  Standort ARA

− Richtplanprozess

− Weitere Aktivitäten / Zeitplan

− Erkenntnisse und Diskussionspunkte

30.10.2026 Projektpräsentation AV Aarau WSU



30.10.2026 Projektpräsentation AV Aarau WSU

3

Ausgangslage

− Alle bestehenden ARA sind sanierungs- und ausbaubedürftig 

(Kapazität / MV / Stickstoff)

− Kant. Konzept 2014 sieht eine zentrale, regionale Abwasserreinigung 

in Aarau für die WSU-Region

− Erste Gespräche unter AV 2015  >  Machbarkeitsstudie 2021                

>  Zusammenschluss ist für alle AV wirtschaftlicher und ökologisch 

sinnvoller als ein «Alleingang»

− Vororientierung im Richtplan 2023: Gemeinsame Abwasserreinigung 

für Region AV Aarau WSU / Standort ARA in Aarau > Auftrag

Projekt AV Aarau WSU
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Projektverständnis

− Gemeinsame Vorgehensvereinbarung der 

Projektpartner am 18.06.2024 unterzeichnet:

• AV Aarau und Umgebung

• AV Region Kölliken

• AV Reitnau-Moosleerau

• AV Region Schöftland

• AV Mittleres Wynental

• Kanton Aargau, AfU

− Alle Gemeinden haben der Vorgehensvereinbarung 

mittels Protokollauszug zugestimmt
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Projektziele

− Regionale Abwasserreinigung in einer neuen, zukunfts-

tauglichen ARA in Aarau (2070 +) > Richtplanauftrag

− Bau der Anschlussleitungen von den heutigen ARAs zur 

neuen ARA

− Neuer Abwasserverband für den Bau, Betrieb und Unterhalt 

der ARA und weitere Dienstleistungen

− Wirtschaftlich nachhaltige Abwasserreinigung

− Hohe betriebliche Effizienz durch optimale Betriebs- und 

Organisations-Strukturen

Beispielbild einer ARA
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Projektorganisation

− Geschäftsstelle: Abwasserverband Aarau und Umgebung c/o AV Aarau WSU
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Teilprojekt Kanalnetz & Sonderbauwerke

− Ausarbeitung hydraulisches Konzept 

(Abwassermengen Aussen-ARA zur neuen 

ARA)

− Zustandserfassung/Massnahmenplan für alle 

Sonderbauwerke im EZG 

− Erarbeitung Vorprojekt zur Konkretisierung der 

Anschlussleitungen 

− Abstimmung mit Gemeinden, Drittprojekten und 

weitere Interessengruppen

− Zieltermin Vorprojekte: Mitte 2027
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Teilprojekt Organisation

Ziele

− Rechtzeitige Bereitstellung eines operativen Verbandes (2029)

− Optimierte Organisations- und Betriebsstrukturen (Austausch 

mit ARAs)

− Nachfolgelösung für Mitarbeitende
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Teilprojekt Organisation

Stand der Arbeiten

− Organisationform festgelegt 

− Satzungsentwurf vorgeprüft (DVI)

− Anhörung bei allen 30 Gemeinden läuft

− Kostenteiler-Reglement in Erarbeitung 
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Teilprojekt Organisation

Offene Fragen

− Eigentums-Strategie für SBW und Sammelkanäle

− Finanzierung der Anschlusskanäle

− Finanzierung allfälliger Vorinvestitionen vor der Verbandsgründung
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Finanzierung des Projekts

Eigen- und Fremdfinanzierung

− Eigenkapital von 30% der mutmasslichen Investitionen bis Baustart

− Entsprechende Finanzstrategie im AVAU im Jahr 2018 eingeführt 

und 2025 bei den «neuen» Gemeinden initiiert

− Fremdkapitalbeschaffung > Strategie in Erarbeitung
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Finanzierung des Projekts

Finanzierung aktuelle Projektausgaben

− Startphase: Beiträge aus Budget der AV

− Vorprojekt-Kredit über CHF 8.4 Mio.

− Einheitliche Botschaft / Info Gemeinderäte / Teilnahme an GVs 

− Beschlüsse durch AVs und GVs Ende 2025

− Ausgabenkompetenz bei KT und PS

− Administration AVAU 
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Teilprojekt ARA und Raumplanung

− Richtplanauftrag > gemeinsame ARA in Aarau

− Neubau der ARA Aarau erforderlich (altersbedingt)

− Bestehender ARA Aarau Standort inkl. Reserve-

Grundstück nach heutigem Kenntnisstand für 

zukunftsgerichtete ARA zu klein

→ Neubau ARA WSU an neuem Standort
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− Evaluation möglicher ARA- Standorte

− Betrachtungsperimeter zwischen Jurakette, ARA 

Seetal und ARA Schönenwerd

− 17 potenzielle Standorte wurden im Perimeter 

untersucht

Teilprojekt ARA und Raumplanung
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− Laufende Spiegelung des Planungsfortschrittes mit 

kantonalen Fachstellen

− Periodische Abstimmung mit Stadtrat Aarau / 

Projektsteuerung

− Planungsbericht nach Art. 47 RPV für Richtplanantrag 

2023 – 2025 (140 Seiten)

− Finalisierung und Eingabe Richtplanantrag Ende 2025

− Freigabe durch BVU zur öffentlichen Mitwirkung Ende 

März 2026

Teilprojekt ARA und Raumplanung

15
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− Verträglich

Der bestgeeignete und tragfähigste Standort in 

Bezug auf Landschaft und Umwelt

− Nachhaltig

genügend Platz, flexibel nutzbar, erweiterbar, 

langfristig wirtschaftlich, betrieblich sinnvoll, 

funktionale Nähe, ökologisch verträglich 

− Optimal gelegen

kompakte Anordnung am Siedlungsrand möglich,

gut erreichbar, Nähe zu Kanalbauwerk und Aare, 

quartierunabhängige Areal-Erschliessung

−

 

Standort ARA



− Auen- und Gewässerschutz

– Gebiet liegt ausserhalb Auenschutzpark-Zone

– Auengebiet von nationaler Bedeutung nur

   geringfügig tangiert (Leitung unter Suhre)

– genügender Abstand zu Gewässerschutzzone

− Leistung von Ersatz- und Schutzmassnahmen

– Auenspitz Nord: Aufwertung von 2,4 ha

− Vollständige Kompensation der Einzonung

o Rückbau Aussen-ARA und Aufwertung

o Auszonung in Verbandsgemeinde

o Kompensation FFF
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Standort ARA
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− Herausforderungen Landschaft und 

Naherholung

– Auswirkungen minimieren durch Anordnung,

   Bepflanzung, Materialisierung, Farbgebung etc.

– Fuss-, Wander- und Velowegverbindungen

   aufrechterhalten bzw. wo nötig, ersetzten

− Neue Werte für die Naherholung schaffen

30.10.2026 Projektpräsentation AV Aarau WSU

Standort ARA
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Kommunikation und Presse

− Infoanlässe für Gemeinden, AV, Kantone, Q-Vereine und weitere 

Involvierte

o 17.01.2024 Projektstand

o 18.02.2026 Projektstand und Präsentation Richtplanantrag vor 

Start Anhörung

− 18.02.2026 Aufschaltung Webseite mit umfassenden Infos, häufig 

gestellte Fragen und Antworten, Kontaktformular

− 29.04.2026 Infoveranstaltung für Anwohner neuer ARA-Standort

− Sehr intensive Phase mit Fragenbeantwortung und Pressearbeit

Richtplanprozess
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− Öffentliche Richtplan-Anhörung und Mitwirkung vom 2. März bis   

29. Mai 2026 zum neuen ARA-Standort

− Zustimmung involvierte Regionalplanungsverbände

− Ablehnung durch «IG Pro Naturraum Aarau Rohr – Nein zur ARA 

Salamatt»

− Gespaltene Haltung der Parteifraktionen im Grossen Rat

− Weitgehende Ablehnung durch Ortsparteien Aarau

− Erkenntnis: Ein fundierter Richtplanantrag garantiert keinen Erfolg   

Richtplanprozess

Zitat aus AZ vom 30. Mai 2026:

Die Anhörung im Grossen Rat für 

den Standort der neuen Kläranlage 

in Aarau Rohr ist abgelaufen.

Das Projekt gräbt einen Graben 

durch die Politiklandschaft.
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Weiteres Vorgehen

− Auswertung und Aufarbeitung Richtplaneingaben durch das 

zuständige Kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

(BVU)

− Klärung offener Fragen durch die  Projektorganisation WSU

− Einbezug der Stadt Aarau (Standortgemeinde)

− Nach Evaluation der Rückmeldungen Richtplanprozess 2.0 

starten

Richtplanprozess

?
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− Austausch mit IG, Quartiervereinen, Naturschutzvereinen 

und -verbänden u.a.

− Vorbereitungsarbeiten

− Landsicherung neuer ARA-Standort

− Landsicherung für FFF-Aufwertung

− Nutzungsplanung Aarau mit UVB

Weitere Aktivitäten
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Nach Entscheid Richtplan

− Planer-Beschaffung Vorprojekt

− Erarbeitung Vorprojekt

− Ziel: Gründung AV Aarau WSU Ende 2029

− Betrieb bestehende ARAs mit minimalen Investitionen sicherstellen

− ARA Aarau leistungsmässig optimieren > Kapazität für vorgängige 

(Teil-) Anschlüsse von Aussen-ARA schaffen

Weitere Aktivitäten
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Zeitplan                       Stand 01.01.2026
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Anpassung RP ARA ARA
Bau ARA (Neubau)

Bau Anschlusskanalisation

Abstimmung EGV/ER 
Verbandsgründung

IBN ARA

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Vorprojekt Bauprojekt

31.12.2035 Frist Zusicherung 
Gesuch Subvention MV-Stufe (Stand heute)

Standortsicherheit Kostensicherheit

Nutzungsplanung 

Aarau 

Zeitplan                       Stand 01.01.2026
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Erkenntnisse und Diskussionspunkte
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Falls Sie das Projekt weiter interessiert

− Webseite: www.aarau-wsu.ch

http://www.aarau-wsu.ch/
http://www.aarau-wsu.ch/
http://www.aarau-wsu.ch/


Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Projekt av aarau wsu

c/o Abwasserverband Aarau und Umgebung

Neumattstrasse 72

5000 Aarau

info@ara-aarau.ch

www.ara-aarau.ch
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