

**DEPARTEMENT  
BAU, VERKEHR UND UMWELT**

Abteilung Tiefbau

6. Mai 2019 / sh

**1. Newsletter zum kantonalen Strassenbauprojekt Südwestumfahrung Brugg**

---

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie über das kantonale Strassenbauprojekt Südwestumfahrung Brugg.

**Stand der Arbeiten**

Die Bauarbeiten konnten gut gestartet werden. Aufgrund der trockenen Witterung im März und April konnten die ersten Erdarbeiten wie geplant ausgeführt werden. Die Vorbereitungsarbeiten für die Nagelwand S-08801 und die Strassenbrücke Wildschachen B-296 laufen auf Hochtouren.

**Bauphasen und Verkehr**

Im Bereich der Schüttung der Arbeitsebene für die Erstellung der Nagelwand musste eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet werden. Ab 06.05.19 ist die Aarauerstrasse K112 wieder zweispurig befahrbar.

Die Steinmattstrasse wurde für sämtlichen Verkehr gesperrt und als Baupiste ausgebaut. Die Sperrung bleibt bis Ende 2022 bestehen. Für die Anstösser, Fussgänger und Radfahrer wurde eine Umleitung eingerichtet.

**Vorinformation**

Ab 03.06.19 wird die Habsburgbrücke komplett gesperrt. Die Umleitung wird signalisiert und erfolgt über die Gemeinden Lupfig, Scherz und Schinznach. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober 2019.



Bodenabtrag Südast



Werkleitungsbau Steinmattstrasse



Spatenstich: Festansprache Stephan Attiger



Spatenstich: Festansprache Barbara Horlacher



Rodungen Westast



Rodungen Westast



Installationsplatz Westast



Schüttung Arbeitsebene Nagelwand S-08801

### Projektwebseite

Gerne informieren wir Sie über die Aktualisierung der Projektwebseite unter: [www.ag.ch/umfahrung-brugg](http://www.ag.ch/umfahrung-brugg).

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Marcel Voser  
Projektleiter