

WOCHENJOURNAL NR. 002

Projekt:	Schafisheim IO: Sanierung + Aufwertung K246, TP2
PS-Nr.:	002
Berichtswoche:	KW 13 + 14 (25.03.2019 bis 05.04.2019)
Unternehmer:	Notter Tiefbau AG, Wohlen
Projektverfasser und Bauleitung:	BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
Verfasser:	Marc Sollberger, BG Ingenieure und Berater AG
Stand der Arbeiten:	<ul style="list-style-type: none">- Installationsplatz eingerichtet- Sondagen durchgeführt- Rodungsarbeiten Bauphase 1 gemacht- Verkehrsumstellung steht- Waage bei Gemeindeplatz abgebrochen
Weiteres Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none">- Abbrucharbeiten und freispitzen der Leitungen- Erstellung Elektroschacht Trafostation- Grabenarbeiten Gehweg
Technisches:	-



Ingenieure und Berater AG, Aarau

NOTTER



Bauen ist Vertrauen.

Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Sperrung Seetalstrasse Richtung Schafisheim



Abb. 2: Signalisation Einbahnverkehr Talackerstrasse



Abb. 3: Signalisation Fussgängerführung



Abb. 4: Provisorische Markierung Fussgänger



Abb. 5: Abbruch Waage Gemeindeplatz



Abb. 5: Verlegung neuer Werkleitungen