



Departement  
Bau, Verkehr und Umwelt

# MONATSJOURNAL

# Februar 2021

## Gemeinde Oberrohrdorf - Sanierung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt

	Beschrieb	Status
Ausgeführte Arbeiten	<b>Los 2.1 Zentrumsbereich</b> ✓ Aushub Kreisel Busslingerstrasse Etappe West ausgeführt ✓ Werkleitungsverlegung in Arbeit  <b>Los 2.2 Badenerstrasse</b> ✓ Aushub Stützmauer 1. Etappe ausgeführt ✓ Schalung und Armierung Stützmauer 1. Etappe erstellt	   
	<b>Los 2.1 Zentrumsbereich</b> ✓ Betonarbeiten Kreisel Busslingerstrasse Etappe West  <b>Los 2.2 Badenerstrasse</b> ✓ Betonarbeiten Stützmauer 1. Etappe ✓ Aushub Stützmauer 2. Etappe	



Leider mussten die Bauarbeiten aufgrund der Witterungsverhältnisse (Schnee, Kälte) im Januar / Februar 2021 teilweise unterbrochen werden.

### Bauleitung

Steinmann Ingenieure und Planer AG  
Markus Tschann 056 441 16 16

### Bauunternehmung

Notter Tiefbau AG  
Timy Weidmann 056 618 50 00

### Sanitärinstallateur

Gebr. Meier AG  
Marco Isadyar 056 460 02 19

### Bauherren

Kanton Aargau  
Stefan Zinniker 056 460 02 51  
Gemeinde Oberrohrdorf  
Bernhard Haller 056 485 77 20  
Elektra Oberrohrdorf  
André Meier 056 496 60 21  
AEW Energie AG  
Philipp Michel 056 648 44 42

