




Departement
Bau, Verkehr und Umwelt

MONATSJOURNAL

März 2021

Gemeinde Oberrohrdorf - Sanierung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt

	Beschrieb	Status
Ausgeführte Arbeiten	Los 2.1 Zentrumsbereich ✓ Werkleitungen Bereich Kreisel Etappe West ausgeführt ✓ Betonierung Kreisel Busslingerstrasse Etappe West ausgeführt ✓ Werkleitungen Kanalisationen Etappe West in Arbeit	👍
	Los 2.2 Badenerstrasse ✓ Stützmauer 1. Etappe erstellt ✓ Aushub Stützmauer 2. Etappe ausgeführt, Stützmauer erstellt	👍
Ziele nächster Monat	Los 2.1 Zentrumsbereich ✓ Weiterführung der Werkleitungsverlegungen Kanalisationen ✓ Erstellen Strassenoberbau Etappe West Los 2.2 Badenerstrasse ✓ Fertigstellung Stützmauer ✓ Unterstossung Bachleitung	



Bauleitung

Steinmann Ingenieure und Planer AG
Markus Tschann 056 441 16 16

Bauunternehmung

Notter Tiefbau AG
Timy Weidmann 056 618 50 00

Sanitärinstallateur

Gebr. Meier AG
Marco Isadyar 056 460 02 19

Bauherren

Kanton Aargau
Stefan Zinniker 056 460 02 51
Gemeinde Oberrohrdorf
Bernhard Haller 056 485 77 20
Elektra Oberrohrdorf
André Meier 056 496 60 21
AEW Energie AG
Philipp Michel 056 648 44 42

