

08.02.2021

**WOCHENJOURNAL NR. 021**

---

- Projekt: Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
- PS-Nr.: 021
- Berichtswoche: KW 02 + 03 (11.01.2021 bis 15.01.2021)
- Unternehmer: Notter Tiefbau AG, Wohlen
- Projektverfasser / BL: BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
- Verfasser: Mico Tomic, BL
- Stand der Arbeiten:
- Bauphase 3.4 Nord – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
    - Ø Swisscomleitungen zwischen Hüttmattstrasse – Schopfweg verlegt
    - Ø Abbruch best. Kabelschacht der Swisscom im Bereich Hüttmattstrasse
    - Ø Erstellung Schluckschächte bei Tiefpunkten der Strassenentwässerung
  - Bauphase 4.1 Süd – Etappe Staufbergweg bis Grütstrasse:
    - Ø Rodungsarbeiten im Bereich des neuen Gehweges ausgeführt
    - Ø Demontage best. Kandelaber
    - Ø Abbruch: Frässchnitte Süd + Nord entlang der Gehwege erstellt
    - Ø Werkleitungsarbeiten ATB-Medienrohr und Elektro im Bereich Gehweg
    - Ø Erstellung Spezialkabelschacht Elektro bei Trafo Ausserdorf in Arbeit
- Weiteres Vorgehen:
- Bauphase 3.4 Nord – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
    - Ø Schneeräumung
    - Ø Start mit den Strassenoberbaubauarbeiten (Randabschlüsse, etc.)
  - Bauphase 4.1 Süd – Etappe Staufbergweg bis Grütstrasse:
    - Ø Fertigstellung Spezialkabelschacht Elektro vor Trafostation Ausserdorf
    - Ø Werkleitungsarbeiten ATB-Medienrohr und Elektro im Bereich Gehweg Richtung Grütstrasse fortführen
- Technisches:
- Am Mo, 11.01.2021 wurde der Baustellenbetrieb nach der Winterpause wieder aufgenommen.
  - Seit Do, 14.01.2021 wurden die Bauarbeiten auf der Baustelle in Schafisheim wetterbedingt (starker Schneefall), bis voraussichtlich Fr, 22.01.2021, eingestellt.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Grabenaushub Swisscomleitungen Hüttmattstrasse bis Schopfweg



Abb. 2: Freilegung best. Kabelschacht Swisscom



Abb. 3: Fertigstellung Aushubarbeiten Spezialkabelschacht Elektro vor Trafostation Ausserdorf



Abb. 4: Rodungsarbeiten und Demontage Kandelaber Bereich neuer Gehweg Richtung Grütstrasse



Abb. 5: Frässchnitte entlang der Gehwege Richtung Grütstrasse