

18.01.2021

WOCHENJOURNAL NR. 018

- Projekt: Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
- PS-Nr.: 018
- Berichtswoche: KW 47 + 48 (16.11.2020 bis 27.11.2020)
- Unternehmer: Notter Tiefbau AG, Wohlen
- Projektverfasser / BL: BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
- Verfasser: Mico Tomic, BL
- Stand der Arbeiten:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
 - Ø Abtrag best. Foundationsschicht und Einbau neue Foundationsschicht im Bereich Einlenker Staufbergweg erfolgt.
 - Ø Werkleitungsarbeiten Wasser, Gas, Elektro, etc. im Bereich Einlenker Staufbergweg abgeschlossen.
 - Ø Einbau provisorischer Belag im Bereich Einlenker Staufbergweg erfolgt. Verkehrsfreigabe am Fr, 27.11.2020 durchgeführt.
 - Ø Randabschlüsse Fahrbahn / Gehweg vom Kreisel bis Thujaweg versetzt und ausgefügt.
 - Ø Sondagen Beprobung best. Koffer Bauphase 4-6 erstellt und wieder geschlossen inkl. Beprobung durch Terre AG am Fr, 20.11.2020.
 - Ø Sondagen best. EW-Kabelschächte Bph. 4 durchgeführt.
- Weiteres Vorgehen:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
 - Ø Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse Fahrbahn / Gehweg und Hinterkante Gehweg vom Thujaweg bis Staufbergweg
 - Ø Erstellung Rohplanie und Einbau Feinplanie Fahrspur und Gehweg Richtung Stufen
 - Ø Belagsarbeiten ab Di, 15.12.2020
- Technisches:
- Der Einlenker Staufbergweg wurde vom Mo, 16.11.2020 bis Fr, 27.11.2020 für diverse Werkleitungsarbeiten gesperrt.
 - Es werden normierte Plattendruckversuche auf der Rohplanie der Fahrspur und des Gehweges durchgeführt, um die Verformbarkeit und Tragfähigkeit des Untergrundes für Verkehrsflächen bestimmen zu können.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Absteckung Randabschlüsse Fahrbahn / Gehweg



Abb. 2: Versetzen Randabschlüsse Fahrbahn / Gehweg



Abb. 3: Abtrag best. Foundationsschicht Einlenker Staufbergweg



Abb. 4: Grabenaushub Werkleitungen Wasser, Gas, Elektro



Abb. 5: Verlegung neue Werkleitungen Wasser + Gas



Abb. 6: Einbau prov. Belag Einlenker Staufbergweg