



## Meilensteine Projekt Purzelbaum Kita 2. Staffel (November 2019 - März 2021)

Inhalt	Zeitlicher Verlauf
<b>Projektinformation mit Meilensteine</b>	<b>Anfang Mai 2019</b>
<b>Anmeldeprozess</b>	<b>Ab 1. Juli 2019</b>
Anmeldefrist	<b>1. September 2019</b>
<b>1. Standortbestimmung</b>	
Mit Hilfe der Projektleitung erstellt die teilnehmende Kita eine detaillierte Standortbestimmung	Januar-Mai 2020
2. Kitainterne Treffen	September-November 2020
<b>Weiterbildungen</b>	
WB 1: «intensive Bewegungsspiele»; Bewegungslandschaften	Sa 18.01.2020
WB 2: «Babys in Bewegung»	Sa 19.09.2020
WB 3: «Ausgewogene und gesunde Ernährung»	Januar 2021
<b>Umgestaltung in der KiTa</b>	2020
<b>Kick-Off Veranstaltung in der KiTa</b>	April- Sept. 2020
<b>Erziehungspartnerschaft mit den Eltern</b>	
Elterninformation	Feb. – April 2020
Eltern-Kind-Aktivität	Mai – Sept. 2020
<b>Austauschtreffen Projektgruppe Purzelbaum- Kitas</b>	<b>(18:30-21:00Uhr)</b>
Kick Off: genaue Projektinformationen, Kennenlernen in der Projektgruppe	Do 28.11.2019
1. AT: KiTa-Umgestaltung; Bewegter Morgenkreis	Do 18.03.2020
2. AT: Planung Kick-Off Veranstaltung in der KiTa; Planung Eltern-Kind-Aktivität	Do 07.05.2020
3. AT: Regeln und Sicherheit, Bewegung mit Alltagsmaterialien	Do 17.09.2020
4. AT: gesunde Ernährung; Wahrnehmung und Entspannung	Do 12.11.2020
5. AT: Umsetzung regelmässige Bewegung und gesunde Ernährung in den KiTas; Projektabschluss, vom Projekt zum Alltag	Februar 2021
<b>Austauschtreffen KiTa-intern</b>	
Werden in jeder KiTa individuell bestimmt	ganzjährig
Selbstevaluation anhand eines Fragebogens	Feb - März 2021

**Kontaktperson:**

Franziska Sölter  
Tel. 00491723545409  
soelter.franziska@gmail.com