

## Projektsteckbrief

### Programm eHealth Aargau 2015; Teilprojekt Aufbau und Vernetzung

Aarau, 20. Februar 2013

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ausgangslage</b>                 | <p>ehealthsuisse hat für die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers (ePD) in den Empfehlungsberichten I bis IV die technischen Richtlinien und Grundlagen für ein interoperables und dezentrales System von sog. Gemeinschaften vorgegeben. Was an übergeordneten Aufgaben auf nationaler Ebene dabei zu lösen ist, fliesst mit ein ins entsprechende Gesetz auf Bundesebene (EPDG).</p> <p>Der Aufbau solcher Gemeinschaften wird dabei den Leistungserbringern überlassen. Seitens EPDG wird lediglich vorgegeben, nach welchen Standards die Schnittstellen (Gateways) solcher Gemeinschaften auszugestaltet sind, nicht jedoch, wie man sich innerhalb dieser Gemeinschaften konstituiert. Ebenso gehört auch die Ausgestaltung von Institutions-übergreifenden Prozessen in den Verantwortungsbereich der Leistungserbringer.</p> |               |
| <b>Zweck</b>                        | <p>Das Projekt ‚Aufbau &amp; Vernetzung‘ nimmt sich den technischen Fragen an und stellt sicher, dass die Anforderungen aus den übrigen Projekten in die technische Lösung einfließen und Investitionen in IT-Lösungen sicher, d.h. konform zur eHealth-Architektur Schweiz und den zukünftigen Anforderungen an eine zertifizierte Gemeinschaft gemäss EPDG erfolgen.</p> <p>Zuhanden des Projekts „Aufbau Trägerschaft &amp; Transformation“ soll ein technischer Vorschlag erarbeitet werden, der dann im Verantwortungsbereich der künftigen Trägerschaften für die Realisierung der Bereitschaft der Leistungserbringer des Kt. Aargau für das nationale EPD herangezogen werden kann.</p>                                                                                                                                                |               |
| <b>Ziele</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhebung der Anforderungen aus den verschiedenen Teilprojekten insbesondere der eGo-Projekte und des Projekts „Aufbau Trägerschaft &amp; Transformation“ an eine zukünftige gemeinsame und eHealth Suisse/EPDG-konforme, zertifizierbare eHealth Infrastruktur</li> <li>• Erstellung der technischen und organisatorischen und semantischen Konzepte als Grundlage für die Beschaffung der Infrastruktur- und Lösungskomponenten einer oder mehreren Gemeinschaften eHealth AG sowohl für das elektronische Patientendossier (B2C), als auch für die Prozessunterstützung zwischen den Leistungserbringern und mit den Patienten (B2B);</li> <li>• Bereitstellung von Anleitungen und Richtlinien, sowie Unterstützung der Leistungserbringer zur Einbindung in die Gemeinschaft.</li> </ul>          |               |
| <b>Projektorganisation</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektleitung: Jürg Lindenmann, Roger Tschumi (Stv.)</li> <li>• Experten-Team: Thomas Menet, IT-Leiter-Gremium</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Arbeitspakete</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung einer Zusammenarbeit mit vorhandenen Modellversuchen ehealthsuisse</li> <li>• IHE-Weiterbildung</li> <li>• Analyse der Anforderungen aus den Teilprojekten insbesondere eGo-Projekte</li> <li>• Erarbeitung eines Anforderungskatalog und technischen Leitfadens für die Einführung strategiekonformer Lösungen</li> <li>• Analyse von potentiellen Lösungen und Anbieter</li> <li>• Evaluation in den Bereichen "Bereitschaft" und "Umsetzung" bezüglich ihrer Konformität zur Strategie von ehealthsuisse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Terminplan mit Meilensteinen</b> | <b>Was</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wann</b>   |
|                                     | Prüfung Zusammenarbeit Modellversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | März 2013     |
|                                     | IHE-Weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mai 2013      |
|                                     | Anforderungsanalyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Juli 2013     |
|                                     | Technischer Leitfaden (Konzepte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oktober 2013  |
|                                     | Evaluation Bereitschaft/Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | November 2013 |
|                                     | Zertifizierung der Gemeinschaft(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015          |