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KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

Auflageprojekt
Gebietsentwicklung ESP Sisslerfeld
Sudspange, Eiken, Los 1, Teil Ost, Vorbereitungsarbeiten Unterfuhrung

Ausgangslage

Die heute unerschlossene Bauzone sidlich der DSM Nutritional Products AG in Eiken soll mit einer
neuen Erschliessungsstrasse — genannt "Sudspange" — erschlossen werden. Diese wird sich tber
die Gemeindegebiete von Eiken, Munchwilen und im Endausbau bis Stein erstrecken. Die
Sudspange hat sich in den bisherigen Planungsarbeiten mit den Gemeinden als die beste Ldsung fir
die langfristige Erschliessung des Sisslerfelds erwiesen.

Fir das Projekt "Eiken; Gebietsentwicklung Sisslerfeld, Erschliessung Siidspange Teil Ost (Los 1)
wurde ein Bauprojekt ausgearbeitet. Mit Beschluss vom 10. Februar 2025 genehmigte der Vorsteher
des Departements Bau, Verkehr und Umwelt das Projekt vorlaufig. Die 6ffentliche Planauflage fand
im Marz/April 2025 statt. Das Bauprojekt "Eiken, Siidspange Los1, Teil Ost, Vorbereitungsarbeiten
Unterflhrung" basiert auf diesem Bauprojekt und soll den geplanten Baustart der Stidspange im Ja-
nuar 2026 ermdglichen. Daflrr sind Vorbereitungsarbeiten im Herbst 2025 notwendig.

Beschreibung

Die Unterflihrung unter dem Anschlussgleis zur DSM Nutritional Products AG ist das Kernstiick der
Sudspange Los 1. Fur den Bau dieser Unterflihrung muss die Anlieferung der DSM per Bahn unter-
brochen werden. Dazu stellt die DSM im Juli und August 2026 ein Zeitfenster von 5 Wochen zur Ver-
fligung. Um dieses fur den Bau der Unterflihrung nutzen zu kénnen, mussen die Tiefbauarbeiten im
Januar 2026 starten kénnen.

Als erste vorbereitende Baumassnahmen sind der Abtrag von Ober- und Unterboden sowie den Bau
der Installationsplatze zu realisieren. Bei diesen Bauarbeiten gilt es u.a. die Bodenschutzmassnah-
men einzuhalten. Die Bodenfeuchte ist eine entscheidende Grésse, um mit den Bauarbeiten begin-
nen zu kénnen. Daher sind Erdarbeiten vorzugsweise in der trockenen Jahreszeit Sommer und
Herbst durchzufiihren. Die Bauherrschaft will diese Arbeiten deshalb vorziehen und diese im Sep-
tember bis November 2025 ausfiihren.

Auf einer Flache von insgesamt rund 12'000 m2 wird der Oberboden (Dicke ca. 20 cm) und der Un-
terboden (Dicke ca. 30 cm) abgetragen. Der wiederzuverwendende Boden wird getrennt nach
Oberboden und Unterboden beim Installationsplatz Ost deponiert und nach Abschluss der Strassen-
bauarbeiten wieder angelegt.

Im Anschlussbereich zur Kantonsstrasse K293 (Laufenburgerstrasse) wird der Installationsplatz Ost

(Flache rund 600 m2) erstellt. Auf den gewachsenen Boden wird ein Trennvlies verlegt und darauf
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ein gesamthaft 50 cm starker Kieskoffer eingebracht. Die Zufahrt zum Installationsplatz wird ab dem
bereits gebauten Anschlussknoten im Trassee der kiinftigen Stdspange erstellt.

Westlich der Industriegleise der DSM wird der "Installationsplatz Strassenunterfiihrung” (Flache rund
350 m2) erstellt, inkl. Einer 4 m breiten Baupiste ab dem bestehenden Feldweg.

Der Abtrag des Ober- und Unterbodens sowie die Arbeiten fir den Installationsplatz Strassenunter-
fuhrung finden innerhalb der "Speziellen Arbeitszone" statt. Der Installationsplatz West und die bei-
den Deponien fur Ober- und Unterboden liegen in der "Allgemeinen Landwirtschaftszone". Ein ande-
rer Standort fur diese voribergehenden Massnahmen ist nicht méglich, da das Gebiet nordlich der
neue Sudspange bereits Uberbaut ist, hdhenmaéssig tieferliegt und sich innerhalb des eingezaunten
Firmenareals der DSM befindet. Aus Logistikgriinden und anderen Baustellen westlich der Gleisan-
lage DSM soll die Baustelle der Unterfiihrung von Osten her tber den neu erstellen Knoten K295 di-
rekt auf die Kantonsstrasse erfolgen.

Kosten

Die Kosten fiir die Vorbereitungsarbeiten Unterfihrung belaufen sich geméass Kostenabschétzung
auf rund CHF 440'000, inkl. MWSt.

30.05.2025/My

2von 2



