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FREIGABE

1575 x 734 mm
1.16 m2
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Bauphasenplan 
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Legende:
Baustellenbereich

MIV
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Lichtsignalanlage / Verkehrsdienst
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Zufahrt Liegenschaften
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Fahrspur
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K 267 K 267
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Verkehrsführung und Signalisierung :
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 Beschrieb Bauphase 1 (ca. 3 Wochen)Bauphase 1, 1:250

Bauphase 2, 1:250 Bauphase 3, 1:250 Beschrieb Bauphase 2 (ca. 8 Wochen)  Beschrieb Bauphase 3 (ca. 4 Wochen)
- Lichtsignalanlage inkl. Busbevorzugang mit Fernauslösung
- Trennung Mischverkehr / Baubereich Längsabschrankung (einbohren)
- Veloverkehr mit motorisiertem Verkehr geführt
- Öffentlicher Verkehr einspurig mit Lichtsignalanlage (min. 3.50m)
- Motorisierter Verkehr einspurig mit Lichtsignalanlage (min. 3.50m)

Situation Einbahnverkehr, 1:1000 Umleitung Fussgänger, 1:1000

ÜBERSICHTSSKIZZE 1:25'000

640-204125-02-01
Mauro Spada

Verkehrsführung 1-spurig mit LSA:

MIV, Radfahrer und Regionalbus Lenzburg auf der K267 mit LSA

Fussgänger auf dem Gehweg Süd

Bauarbeiten Brückenuntersicht:

Einrichten Verkehrssituation

Gerüste unterwasserseitig

Demontage Werkleitungen an der Brückenuntersicht, ggf. Provisorien

Verstärkung Gehwegauskragung Nord mit CFK-Lamellen

Lokale Betoninstandsetzung Brückenuntersicht

Verkehrsführung 1-spurig mit LSA: 
MIV, Radfahrer und Regionalbus Lenzburg auf der K267 mit LSA, Fahrbahnbreite 3.5 m

Grössräumige Fussgängerumleitung via Bünzweg – Mattenweg – Hendschikerstrasse

Bauarbeiten Südseite:
Umstellen Verkehrsführung

Abbruch Belag und Geländer

Demontage, Sichern und Schützen Werkleitungen, ggf. Provisorien

Abbruch vorfabrizierter Fussgängersteg

Aushub und Erdarbeiten

Lehrgerüst oberwasserseitig

Neue Gehwegauskragung in Ortbeton (Schalung, Bewehrung, Beton)

Abdichtung und Hinterfüllung

Randsteine und Belagsarbeiten (Gussasphalt und Walzasphalt)

Montage Geländer, Aufschrauben Geländer mit Verbundankern

Verkehrsführung 1-spurig mit LSA: 

MIV, Radfahrer und Regionalbus Lenzburg auf der K267 mit LSA, Fahrbahnbreite 3.5 m

Grössräumige Fussgängerumleitung via Bünzweg – Mattenweg – Hendschikerstrasse

Bauarbeiten Nordseite:

Umstellen Verkehrsführung

Abbruch Randsteine und Belag

Lokale Betoninstandsetzung Draufsicht

Instandsetzung Geländerpfostenfüsse, Erneuerung Oberflächenschutz

Aushub und Erdarbeiten

Abdichtung und Hinterfüllung

Randsteine und Belagsarbeiten (Gussasphalt und Walzasphalt)

Normalprofil Bauphase 1, 1:100

Normalprofil Bauphase 2, 1:100 Normalprofil Bauphase 3, 1:100

Bauphase 2 + 3

Installation und Signalisation

Fertigstellungsarbeiten und Deinstallation
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Einbahnregime in Absprache mit der Gemeine 
Wilhalde - Sonnenrain - Nussbaumweg

Einbahnverkehr Wilhalde

Einbahnverkehr Wilhalde Einbahnverkehr Wilhalde


