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Lenkungsausschuss
Daniel Schwerzmann ATB\VM
Franziska Baumgartner ATB\VM\VT
Götz Timcke AVK\VP

Kommunikation
Giovanni Leardini

Gesamtprojektleitung
Projektleiter André Leibacher
Stv. PL Kurt Grauwiler

TP übergeordnete Projekte
André Leibacher
VMP, WWW/VID, Systemoptimierung,
Monitoring, Grundlagen

TP übergeordnete Elektrotechnik
Andreas Huser
Energie, KOM, BSA, VTV, VDE
Werkleitungen, Installationen

Info-/Begleitgruppe

Vertretende der Gemeinden
Birr
Birrhard
Bözberg
Brugg
Gebenstorf
Habsburg
Hausen
Lupfig
Mönthal
Mülligen
Remigen
Riniken
Rüfenach
Villigen
Villnachern
Windisch

Richard Plüss REPLA Brugg R.
Andreas Lüscher Repol
Andreas Zimmermann Postauto AG

Begleitung AVK
Götz Timcke
Marco Lombardi

TP Umsetzung VM
André Leibacher
Umsetzungskonzept, Projektinitiation, übergeordnete Termin-
kontrolle

Die Projektorganisation (PL, TPL usw.) der einzelnen Projekte
wird im Einzelfall festgelegt. Das VM-Projekt kann auch Teil-
projekt eines übergeordneten (RE-) Projekts sein.

Verkehrstechnische Nutzen-
und Qualitätssicherung
Franziska Baumgartner

Bauherrenunterstützung
Erb+Partner AG
Marti+Partner AG
tribus AG

Projektcontrolling
Bruno Bolliger

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

Abteilung Tiefbau

Verkehrsmanagement Region Brugg
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