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Lenkungsausschuss
Daniel Schwerzmann ATB\VM
Franziska Baumgartner ATB\VM\VT
Katrin Schönenberger AVK\VP

Kommunikation
Simone Britschgi Gesamtprojektleitung

Projektleiter André Leibacher
Stv. PL Reto Guglielmo

Grundlagen und Steuerung
André Leibacher
VMP, WWW/VID, Systemoptimierung, Monitoring,
Reisezeiterfassung, Grundlagen

Elektrotechnik
Andreas Huser
Energie, KOM, BSA, VTV, VDE
Werkleitungen, Installationen

Begleitgruppe

Gemeinden (Projektperimeter Aargau)
Kaiseraugst – Dario Roth
Möhlin – Alessandro Corradini
Rheinfelden – Beat Schöni

Gemeinden (Infoperimeter)
Augst (BL) – Martin Wyttenbach
Pratteln (BL) – Petra Ramseier
Giebenach (BL) – Sven Schaffner
Magden – Patrick Berdat
Mumpf –Elmar Ludl
Zeiningen –Nicola Müller
Rheinfelden (Baden D) –Tobias Obert

Kanton Basellandschaft – Daniel Bär (BUD TBA)
ASTRA Filiale Zofingen – Paul Burch
Planungsverband Fricktal Regio – Judith Arpagaus
PostAuto AG – Benjamin Ruef, Sven Sörensen

Koordination Einzelprojekte
André Leibacher
Umsetzungsplanung, Projektinitiation, übergeordnete Organisation
und Termin- und Kostenkontrolle

Die Projektorganisation (PL, TPL usw.) der einzelnen Projekte wird
im Einzelfall festgelegt. Ein VM-Projekt kann auch Teilprojekt eines
anderen (Bau-) Projekts sein.

Projektcontrolling
Bruno Bolliger

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

Abteilung Tiefbau

Verkehrsmanagement Region Rheinfelden: Projektorganigramm

Bauherrenunterstützung
Daniel Kornfehl, Marty+Partner


