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Ausgangslage

� Hydraulisch überlastet im Ist-Zustand (GEP, VGEP)

� Hydraulisch ausreichend  im Soll-Zustand (GEP, VGEP)

� Grundwasserschutzzone S2

� Mischwasserleitung NW 600 ist undicht

� Es besteht dringender Handlungsbedarf gemäss GEP und VGEP

� Gefahr von Trinkwasserverunreinigungen

Fazit: Dringender Ersatz der Schutzzonenleitung !
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Konzeptvorgaben für die Projektierung

� Konzept Abwasserreinigung

� ARA Region Aarau, VGEP+
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Konzeptvorgaben

Variantenwahl

Szenario 2

Szenario 3
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Konzeptvorgaben

Szenario 2

Anschluss 

ARA Mittleres Wynental und 

ARA Gontenschwil

(Beschluss 2015 Anschluss

Gontenschwil an ARA Reinach)

Auswirkungen Kirchmatte Buchs

Vergrösserung Kaliber NW 600 -> NW 700 

Auswirkungen Kirchmatte Buchs

Vergrösserung Kaliber NW 600 -> NW 700 
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AVAU Abwasserverband Aarau und Umgebung

Der Abwasserverband

besitzt heute (noch) keine 
verbandseigenen Aussenanlagen

Der Abwasserverband

besitzt heute (noch) keine 
verbandseigenen Aussenanlagen

Der VGEP Aarau

hat die Voraussetzungen für mögliche

Übernahmen geschaffen [Kanal/SB]

Der VGEP Aarau

hat die Voraussetzungen für mögliche

Übernahmen geschaffen [Kanal/SB]

Heutige Verbandsanlagen

Aktuell:   Übernahme 
gemeinsam genutzte 
Kanäle und Sonderbau-
werke (RB) in Abklärung

Aktuell:   Übernahme 
gemeinsam genutzte 
Kanäle und Sonderbau-
werke (RB) in Abklärung
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Vorprojekt

� Basierend auf den VGEP Erkennt-
nissen, Doppelrohrleitung 
NW 600/700

� Hinweise auf mögliche 
Auswirkungen beim Zusammen-
schluss von ARA‘s  gemäss VGEP+

� Mehrkosten für Kaliber NW 700/800

Vorprojekt und VGEP+ erfolgten 
praktisch zeitgleich (Mai /Juli 2014)
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Bauprojekt(e)

� Doppelrohrleitung NW 600/700

� Doppelrohrleitung NW 700/800

2 Bauprojekte aus terminlichen Gründen:

Vorstandsbeschluss  AVAU , Variantenwahl 11. 2014

Projektauflage 12. 2014

Submission 12. 2014

Baubeginn 03. 2015

Fertigstellung, Inbetriebnahme 06. 2015

2 Bauprojekte aus terminlichen Gründen:

Vorstandsbeschluss  AVAU , Variantenwahl 11. 2014

Projektauflage 12. 2014

Submission 12. 2014

Baubeginn 03. 2015

Fertigstellung, Inbetriebnahme 06. 2015
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Finanzierung / Kostenteiler

� Die Erneuerungskosten werden nach Massgabe des Nutzens 
auf die einzelnen Gemeinden verteilt

Der GräSuBuRo- Kanal gehört heute noch den Gemeinden 
Gränichen, Suhr, Buchs und Rohr (heute Aarau Rohr)

� Der Nutzen definiert sich im Verhältnis der Abwassermenge 
welche jede Gemeinde im jeweiligen Kanalabschnitt 
durchleitet (Massgebend ist der Endausbau gemäss VGEP)

Gränichen 220 l/s 50 %

Suhr 160 l/s 36 %   prov. Kostenteiler!

Buchs 60 l/s 14 %
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Mehrkostenübernahme

� Die Mehrkosten der Bauarbeiten für 
das grössere Kaliber NW 700/800 
betragen ca. Fr. 70‘000.-

Die Mehrkosten für eine grössere Abwasserleitung NW 700/800 
infolge Anschluss ARA Teufenthal (und ARA Gontenschwil) sind 
durch den Abwasserverband zu finanzieren.

Kostenanteil Gemeinden 91 %

Kostenanteil AVAU 9 %
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Erkenntnisse aus der Projektumsetzung

� Rechtzeitige Entscheide können Doppelspurigkeiten verhindern

� Politischer Weg bei nicht verbandseigenen Anlagen kann 
langwierig sein (Kostenteiler, Kreditbeschlüsse etc.)

� Grosse Projektkommission bei nicht verbandseigenen Anlagen 
Standortgemeinde Buchs (Bauherrschaft)

Gemeinde Gränichen

Gemeinde Suhr

Abwasserverband Aarau und Umgebung

Abteilung für Umwelt (AfU)

Externe Bauherrenberatung, Projektleitung

Projektingenieur
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Allgemeine Grundsätze bei der Umsetzung

� Bei der Umsetzung von GEP Massnahmen sind auch immer die 
Massnahmen des VGEP und das Konzept ARA zu beachten!

� Frühzeitiger Einbezug des Abwasserverbandes und der AfU

� Die Auswirkungen von Zusammenschlüssen (VGEP+) sind 
frühzeitig zu planen (freie Netzkapazitäten, hydrodynamische 
Berechnungen, Langzeitsimulationen, Storm- Betrachtungen, 
Rebeka)

� Künftige Strategie (Varianten) für ARA Zusammenschlüsse sollen 
bereits heute beschlossen werden (Kanton, Abwasserverbände)

Die Umsetzung der Projekte ist bedeutend einfacher, wenn die 
Abwasserverbände Eigentümer der Anlagen sind! 
Die Umsetzung der Projekte ist bedeutend einfacher, wenn die 
Abwasserverbände Eigentümer der Anlagen sind! 
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Ausgeführt

Die Massnahmen wurden 

im Jahre 2015 erfolgreich 
umgesetzt !
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Auswirkungen auf Projekte AfU Ingenieurtagung 2015

Bodmer Bauingenieure AG, Tellistrasse 114, 5001 Aarau Seite 18

von im Bereich des Konzeptes geplanten Verbindungsleitungen  

Fragen


