KANTON AARGAU

Menschen machen Zukunft

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

Aargau
Verkehr

Unterkulm
Mini Wahl im Wynetal

Unterkulm; K 242 Sanierung, Bahnsicherung

Information Bevölkerung

28. April 2022

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > Zwischenlösung Radroute

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

Projektübersicht

K 242 Eigentrassierung und Sanierung

K 242 Böhlerknoten

Ziele des Projekts

- > Sicherung der Bahnübergänge (EBG, EBV)
- > Eigentrossierung WSB mit Sicherstellen der Erschliessungen
- > Anpassen der K 242 für besseren Verkehrsfluss für alle Verkehrsarten
- > Erhöhen der Verkehrssicherheit für alle Teilnehmenden
- > Schonung des Ortsbildes
- > Sanierung der Strasse und Werkleitungen

Projektphase I

Inhalte Einwendungen

Projektauflage: 13. November bis 12. Dezember 2017

Anhörung: 22. September bis 22. Dezember 2017

→ **81 Einwendungen und 32 Eingaben zur Anhörung**

Die meistgenannten **Kritikpunkte zum Projekt:**

- > Knotenform (T-Knoten anstatt Kreisel, Verkehr Nord-Süd bei Bahnquerung)
- > Tunnellösung für WSB
- > kein eigenes Trasse für die Bahn
- > keine Schranken
- > Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr erhöhen

IG Tunnel

- > Unterschriften gegen Projekt Eigentrassierung
- > Leserbriefe und Beiträge im Wynenthaler

Freitag, 28. Juni 2019, Wynenthaler Blatt Nr. 47

MITTLERES WYNENTHAL

Anlässlich des Samstagmarktes auf dem Zentrumsplatz in Unterkulm rollte die IG Bahntunnel ihre Blache wieder aus: Mit von der Partie waren Tunnelbefürworter aus Unterkulm, Oberkulm, Teufenthal, Dürrenäsch und Zetzwil (v.li.) Grossrat Rolf Haller, Martin Hess, Monika Häusermann, Peter Wächter, Dale Hennig, Ruth Wächter, Ernst Steiner und Kurt Hess. Nicht auf dem Foto sind Hansueli Bärtschi und Heinz Steiner. (Bild: zVg.)

Unterkulm: Präsenz der IG Bahntunnel-Kulm am Samstagmarkt

Neustart für die Unterschriftensammlung

Projektphase II

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > Zwischenlösung Radroute

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

Dialogverfahren

Ablauf Dialogverfahren

Bauherren

Rahmenbedingungen:

- AVA: EBG, EBV
- Kanton: StrG, VSS
- Gemeinde: Werke, Ortsbild

Spurgruppe

Kriterien:

- Sicherheit für Alle
- Leistungsfähigkeit
- Ortsleben sicherstellen

Projekt «kurzfristige Lösung»

- Kurzfristig realisieren
- Kriterien optimal erfüllen

Projekt "SfA"- Umsetzung

- Kreditgenehmigung
- Auflage
- Realisierung

Projekt "Langfristige Lösung"

- Grundlagenanalyse
Raumplanung

Projekt "Langfristige Lösung"

- Machbarkeitsstudien
Varianten
- evtl. Richtplan

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > Zwischenlösung Radroute

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

Einblick Workshops

FELD Kennenbeeindrungen

Rahmenbedingungen

Gemeinde

Bahn

Rahmenbedingungen und Ziele Bahn

Strasse

FELD Arbeit der Spurggruppe

Arbeit der Spurggruppe

Spurggruppenergebnisse 1 Anforderungen pro G...

Spurggruppenergebnisse 2 Gemischte Gruppen

Spurggruppenergebnisse 3 Schnittmengen

→ Sicherheit für alle VRTN

→ Planungsfähigkeit

→ Aktiver Ortskern
Private Angebote,
auch als Bezirkshauptort

Detailierte im...

"Sicherheit für ALLE"

Langfristig

NORD
Planbearbeitung Workshop I vom 29. April 2021

Geprüfte Varianten

Phase I: Auflage

Phase II:
Begleitverfahren
Varianten

Nähere Prüfung

Langfristige
Lösung

Grundlagen
Machbarkeit

Variante «Light»

Phase 1, Sicherheitsanierung

Variante «Light»

Beschreibung:

- > Nur Sanierung Bahn mit Gleisanpassung
- > Strasse nur Minimum
- > Sanierung Strasse und Werke später

Erfüllung Kriterien:

Sicherheit: Bahn und MIV ok; Fussgänger mit LSA ok; Velo genügend

Leistungsfähigkeit: MIV schlechter, fehlende Einspurstrecken

Ortsbild: Unverändert

- Kosten:**
1. Phase: 15 Mio. Franken (Bahnsicherung und Anteil Böhlerknoten)
 2. Phase in 10 Jahren: 8 Mio. Franken (Sanierung Strasse, Werke)

Variante «Sicherheit für Alle»

Variante «Sicherheit für Alle»

Beschreibung:

- > Sanierung Bahn und Strasse
- > Anpassung Böhlerknoten in T-Knoten mit gesicherten Abbiegespuren
- > Sanierung Werke

Erfüllung Kriterien:

Sicherheit: Bahn und MIV ok; Fussgänger mit LSA ok; Velo genügend

Leistungsfähigkeit: MIV deutlich besser als heute

Ortsbild: Unverändert dank minimaler Schranken und Signalisation

Kosten: 22 Mio. Franken

Variante «Ausbau»

Normalprofil 1, 1:50
Hauptstrasse

Variante «Ausbau»

Beschreibung:

- > Sanierung Bahn und Strasse
- > Ausbau Strasse auf volle Breiten nach Normen
- > Fussgängerstreifen mit Inseln und Standflächen
- > Sanierung Werke

Erfüllung Kriterien:

Sicherheit: Bahn und MIV ok; Fussgänger mit Inseln ok; Velo mit Streifen ok

Leistungsfähigkeit: MIV deutlich besser als heute

Ortsbild: Abriss ca. 9 Gebäude (inkl. Teile Schule und Gemeindehaus)

Kosten: ca. 45 Mio. Franken

Variante «Mischverkehr»

Normalprofil 1, 1:50
Hauptstrasse

Variante «Mischverkehr»

Beschreibung:

- > Verlegung Bahn auf Strasse durch Ortskern
- > Verlegen Fussgänger und Velo auf breites Trottoir
- > Verschiebung Haltestelle Zentrum nach Süden (Grenze Oberkulm)
- > Alles unter Lichtsignalen
- > Sanierung Werke

Erfüllung Kriterien (zu prüfen aus WS II):

Sicherheit: Bahn und MIV im Mischverkehr?; Fussgänger und Velo längs auf Boulevard, Querungen für Fuss- und Veloverkehr?

Leistungsfähigkeit: MIV und Bahn? öV-Erschliessung gesamt? Betrieb und Unterhalt?

Ortsbild: keine Eigentrassierung, jedoch Bahntrasse / Fahrleitungen / Lichtsignale überall

Kosten: ca. 40–45 Mio. Franken

Varianten-Vergleich kurzfristige Lösung

Themen / Anspruchsgruppen	"Mischverkehr"		"Sicherheit für alle"		"Light"		"Ausbau"	
	Sicherheit	Leistungsfähigkeit	Sicherheit	Leistungsfähigkeit	Sicherheit	Leistungsfähigkeit	Sicherheit	Leistungsfähigkeit
1 Velo Längsbeziehung	-	=	+	=	+	=	++	=
	Schiene, Mischung Fussgänger, Zugänge						Velostreifen	
2 Velo Querbeziehung	--	=	++	=	+	=	++	=
	keine geordnete Querung; Schiene		Verbesserungen Querungen allegemin				Verbesserungen Querungen allegemin	
3 Fussgänger Längsbeziehung	-	=	+	=	=	=	+	=
	Velo/FG-Konfl.		Querung Böhler				Querung Böhler	
4 Fussgänger Querbeziehung	+	=	++	=	+	=	++	=
5 MIV transit	-	--	++	+	+	--	++	++
	bei Fahrspuren betroffen	siehe Simulation			Besser aber nur light	es wird alles aufgehalten bei Nahnquerung		
6 MIV intern (inkl. Böhlerknoten)	-	-	+	+	+	=	+	+
				Kontrolliertes Ausfahren				
7 Bahnbetrieb	--	=	++	=	++	=	++	+
	keine Abgrenzungen							höhere Geschwindigk.
8 Bahnkunde Unterkulm	+	--	+	=	+	=	+	=
		längerer Weg, Erschl-Qualität.						
9 Erschliessung Liegenschaften	-	=	+	-	+	-	+	=
	Velo, beide Seiten							
10 Ortsbild	--	-	-	-	-	-	--	--
	doppelt Eisenbahninfrastruktur		LSA Böhler; aber auch gestalt Massnahmen		Massnahmen		Abbruch Liegenschaften	
11 Bau (Vergleich zwischen den Varianten)	--	-	=	-	-	-	--	--
	grösserer Perimeter				2x bauen		Grösserer Perimeter	
12 Bewilligungen (Vergleich zwischen den Varianten)	-	-	=	-	=	-	--	--
							Gebäude Ortsbildschutz, Gemeindehaus	
13 Landerwerb (Vergleich zwischen den Varianten)	--	-	-	-	=	-	--	--
	zus. LE neue Haltestelle						Strassenraum wird grösser	
14 Kosten (Vergleich zwischen den Varianten)	--	-	=	-	+	-	--	--
					nur Bezug erste Bauphase; Gesamtheit teurer;			
15 Kosten-Nutzen (Vergleich zwischen den Varianten)	-	-	++	-	+	-	+	-
Themen 1bis 10 /	-14	-14	13	39	5	20	16	16

Bewertung in Bezug auf Ist-Zustand

Varianten-Vergleich kurzfristige Lösung

	Ist	Misch-Verkehr	Sicher für Alle optimiert	Light	Ausbau
Sicherheit	Red	Yellow	Green	Yellow	Green
Leistungsfähigkeit	Red	Red	Green	Red	Green
Ortsbild	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
Kosten	Light Blue	Red	Yellow	Yellow	Red

Weiter bearbeiten

Geprüfte Varianten "Sicherheit für Alle"

Phase I: Auflage

Phase II:
Begleitverfahren
Varianten

Sicherh. f.A.

Bestvariante

Nicht sinnvoll

Strassenbahn

Langfristige
Lösung

Grundlagen
Machbarkeit

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > Zwischenlösung Radroute

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

Langfristige Lösung: Grundlagen und Vorgehen

Herausforderung:
zu wenig Platz im Querschnitt

Bevölkerungsentwicklung Wynental

Verkehrsentwicklung Unterkulm

- > Mehrheit gut bis sehr gut mit dem öV erschlossen (öV-Güteklasse B und C)
- > Die Ortsdurchfahrt weist eine mittelhohe Belastung auf, wie sie auch an anderen kantonalen Ortsdurchfahrten vorkommt (z.B. Mägenwil, Dottikon, Ehrendingen).
- > Die Pendlerbeziehungen sind mehrheitlich entlang der Talachse zu den beiden Zentren Reinach–Menziken und Aarau

Fazit Analyse

Kein Handlungsdruck aus
Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung

ABER

Handlungsbedarf aufgrund
der Platzverhältnisse in der Ortsdurchfahrt

→ Untersuchung langfristiger Massnahmen

Ansätze für langfristige Verbesserung

1. Umfahrung MIV
2. Bahn im Tunnel
3. Parallele Veloinfrastruktur
4. Evtl. weitere Ansätze, z.B. Lenken und Steuern

Vorgehen

Inhalte der Wirkungsanalyse

- > Gibt es planerische No-Gos oder sehr hohe Hürden?
→ Schutzzonen / Archäologie / Denkmalschutz
- > Was ist die Wirkung der Massnahme?
→ Grobabschätzung
- > Wie sieht die Finanzierung aus?
→ Zuständigkeiten und grober Verteilschlüssel

Diskussion der Wirkung

Inhalte der Machbarkeitsstudie

- > Gibt es eine technisch umsetzbare Lösung und wo liegt diese?
→ 1 Beispiel, noch kein Variantenstudium und auch keine Zweckmässigkeitsbeurteilung
- > Gibt es bauliche No-Gos oder sehr hohe Hürden?
→ Umwelt / Grundwasser etc.
- > Was kostet es?
→ Grobkostenschätzung mit Elementen

Ziel: Klarheit über Vorgehen und Richtplanung

- > Wirkungsanalyse Herbst 2022
- > Machbarkeit Frühling 2023
- > Nachher Richtplanung

- > Massnahmen bei Strasse / Bahn: langfristig
- > Massnahmen Velo: kurz- bis mittelfristig

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > **Zwischenlösung Radroute**

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

«Zwischenlösung Veloroute»

Situation:

- > Lücke im Radrouten-Netz parallel zur Hauptstrasse vorhanden
- > Velo auf Hauptstrasse nicht optimal

Gemeinsame Aufgabe:

- > Projektierung Lückenschluss Radroute
- > Realisierung separat
- > Mitfinanzierung Bau Radrouten: Kanton

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > Zwischenlösung Radroute

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

Nächste Schritte

Beteiligungsverfahren und Projektierung

- > Abschluss Beteiligungsverfahren April 2022
- > Aktualisieren Projekt
in Abstimmung mit Grundeigentümern bis 4. Quartal 2022

Genehmigungsverfahren «Sicherheit für Alle»

- > Anpassen Projekt und Kostenermittlung bis 4. Quartal 2022
- > Kredit-Verfahren ca. 2. Quartal 2023
- > Öffentliche Auflage angepasstes Projekt nach Kreditsprechung
- > Einwendungen, Landerwerb ab 2024
- > Baubeginn ab 2026 möglich

Langfristige Lösung

Separates Projekt, parallel weiter bearbeitet

Öffentliche Information

Einleitung

- > Projektübersicht
- > Geschichte und Phasen

Begleitverfahren

- > Prozess und Ergebnisse
- > «kurzfristige Lösung»
- > «langfristige Lösung»
- > Zwischenlösung Radroute

Nächste Schritte

Fazit und Übergabe Projekt

Fazit Beteiligung

Überarbeitung Projekt

- > Von Kreisel zu T-Knoten ✓
- > Minimale Barrieren und Signale ✓
- > Ersatz Inseln durch LSA für Fussgänger ✓
- > Velofurt für Schüler Böhlerknoten ✓
- > Fester Belag in Bahntrasse und 40 km/h ✓
- > Neue Projektauflage ✓

Separates Projekt Radroute

- > Lückenschluss Radroute erarbeiten

Langfristige Lösung

- > Grundlagen-Analyse ✓
- > Machbarkeitsstudien
- > Richtplanverfahren