
DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES

DEPARTEMENT 

GESUNDHEIT UND SOZIALES

Minikonzept AFATA Variante "Veranstaltung Midi"

Übersicht Projektschritte & Umsetzungsbeispiele

DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES, FACHSTELLE ALTER UND FAMILIE



DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES

Überblick Projektschritte

Inhalt Ziel Zeitraum

1 Identifikation des 

Hauptanlass

Kontaktaufnahme mit OK Hauptanlass und 

Klärung Integration Thema "Angebote für 

Familien" an Hauptanlass

Sept. / Okt. 

2023

2 Anfrage "Angebote 

Familien" für Teilnahme 

am Hauptanlass

Teilnahme und Form der Teilnahme von 

"Angebote für Familien" am Hauptanlass 

sowie Budget ist definiert

Nov. 2023

3 Anträge / Anfragen 

Sponsoren

Sponsoren sind angefragt Dez. 2023

4 Vorbereitung Teilnahme 

"Angebote für Familien" 

am Hauptanlass

Teilnahme "Angebote für Familien" am 

Hauptanlass ist vorbereitet

Ab März 

2024

5 Bewerbung, 

Kommunikation

Akteure bewerben den AFATA auf diversen 

Kanälen, Medien sind informiert

Juni – Sept. 

2024

6 OK Hauptanlass Letzte Absprachen Aug. 2024

7 AFATA – 14./15. September 2024

8 OK Hauptanlass und/oder 

"Angebote für Familien"

Evaluation AFATA und Follow Up Okt. / Nov. 

2024

2
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AFATA integrieren in bereits existierenden Anlass

3

Inhalt AFATA integrieren in bereits existierenden Anlass 

(der an diesem Datum durchgeführt wird)

Es können sich diverse Angebote für Familien am 

Anlass präsentieren, zum Beispiel an 

Marktständen. Oder es gibt ein Stand mit 

Informationen zu Angeboten für Familien, z.B. der 

Jugend- und Familienkommission.

Bei-

spiele

• Herbstmarkt in Seon (AFATA 2022)

• Integration in Papa Moll Fest in Zurzach 

(AFATA 2022)

• Ausgestaltung in Seon und Zurzach ist hier 

festgehalten

+ - Vernetzung der Akteure

- Neue Familien kennen Angebote

- Austausch mit Familien

- Grosses Engagement von Freiwilligen

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dgs/dokumente/gesellschaft/familie-gleichstellung/afata/afata-2022-highlights-der-standorte.pdf
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