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Sperrung Bahnhofstrasse
während Etappe 2 & 3Sperrung Wuhrmattweg

während Etappe 1

Etappe 1 - ca. 400m
- Bauarbeiten: Gleichzeitig beide Seiten
- Durchgangsverkehr: Vollsperrung
- Einfahrt Wuhrmattweg: gesperrt
- Durchgangsverkehr K482 Richtung Zeihen
  und Ortsverbindung Landwirtschaft Richtung
  Ueken: Möglich, Umleitung über Hauptstrasse /
  Bahnhofstrasse
- Anwohner: Zufahrt über Baustelle

Etappe 2 und 3 - je ca. 75m
- Bauarbeiten: Halbseitig
- Durchgangsverkehr: Führung mit Lichtsignalanlage
- Ortsverbindung Landwirtschaft Richtung Ueken:
  Möglich
- Zufahrt Bahnhofstrasse Richtung Dorf: Gesperrt
- Anwohner: Zufahrt über Baustelle
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Durchfahrt Bahnhofstrasse
während Etappe 1

KANTON AARGAU

Böztal (Hornussen) IO/AO
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Abteilung Tiefbau
Unterhaltskreis IV

K 482

AO: S600 + 66 m bis S600 + 206 m (L= 140 m)
IO: S600 + 206 m bis S604 + 20 m (L= 332 m)

Belagssanierung Zeiherstrasse

Bauphasenplan 1:500
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0.37 m2
1260 x 297 mm
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KSL Ingenieure AG

BERATUNG TRAGWERKE GEOMATIK UMWELT INFRASTRUKTUR RAUM
Dammstrasse 3

ksl-ing.ch
5070 Frick 062 865 30 30

Muri

PS-Nr. IO:
PL ATB: Stefano Donatiello

640-203924-02-02

FrickBaden-Dättwil

Teil 1 und 2: QP 1 - 35

PS-Nr. AO: 640-203924-02-01


