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Situation Bauphase 3, 1:1000
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Bauphase 2 (ca. 6 Wochen)

Vollsperrung Geissgasse im Baustellenbereich

- Umleitung MiV, ÖV via Kirchmattweg - Königsweg - Gänsacker, in Gegenrichtung via Schulstrasse

- Fussgänger werden durch die Baustelle geführt

Bauarbeiten:

- Belagsabbruch

- Aushub

- Abbruch best. Decke

- Betoninstandsetzung Wände

- Werkleitungsarbeiten

- Aufbetonieren Bachmauern, Vorbereitung Auflager

- Versetzen vorfabrizierte Deckenelemente

- Ergänzung Ortbeton, Fugenverguss

- Abdichtung und Belag Durchlass

- Belagsarbeiten K488

Bauphase 1 (ca. 4 Wochen)

Verkehrsführung im Einbahnregime in der Geissgasse und in Gegenrichtung via Schulstrasse

Fussgängerverkehr durch die Baustelle immer gewährleistet

Bauarbeiten:

- Installation und Vorarbeiten, Erstellen Installationsplatz, Signalisation, Baustellenabschrankung

- Vorarbeiten Werkleitungen

- Umlegen Wasserleitung

- Vorbereitung Abbrucharbeiten

Bauphase 3 (ca. 2 Wochen)

Verkehrsführung im Einbahnregime in der Geissgasse und in Gegenrichtung via Schulstrasse

Fussgängerverkehr durch die Baustelle immer gewährleistet

Bauarbeiten:

- Umgebungs- und Fertigstellungsarbeiten

- Deinstallation

Bauprojekt Ausgeführtes Werk
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