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Situation

Bauphase 1, 1:1000

Bauphase 1 (ca. 4 Wochen)

Verkehrsfuhrung im Einbahnregime in der Geissgasse und in Gegenrichtung via Schulstrasse

Fussgangerverkehr durch die Baustelle immer gewahrleistet

Bauarbeiten:

- Installation und Vorarbeiten, Erstellen Installationsplatz, Signalisation, Baustellenabschrankung

- Vorarbeiten Werkleitungen
- Umlegen Wasserleitung

- Vorbereitung Abbrucharbeiten
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on Bauphase 3, 1:1000
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Situati

Bauphase 3 (ca. 2 Wochen)

Verkehrsfihrung im Einbahnregime in der Geissgasse und in Gegenrichtung via Schulstrasse

Fussgangerverkehr durch die Baustelle immer gewahrleistet

Bauarbeiten:
- Umgebungs- und Fertigstellungsarbeiten

- Deinstallation
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Zufahrt bis zur
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Bauphase 2 (ca. 6 Wochen)

Vollsperrung Geissgasse im Baustellenbereich
- Umleitung MiV, OV via Kirchmattweg - Kénigsweg - Génsacker, in Gegenrichtung via Schulstrasse

- Fussganger werden durch die Baustelle geflihrt

Bauarbeiten:

- Belagsabbruch

- Aushub

- Abbruch best. Decke

- Betoninstandsetzung Wande

- Werkleitungsarbeiten

- Aufbetonieren Bachmauern, Vorbereitung Auflager
- Versetzen vorfabrizierte Deckenelemente
- Ergdnzung Ortbeton, Fugenverguss

- Abdichtung und Belag Durchlass

- Belagsarbeiten K488
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