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1749 LSW Seon Bauprogramm

Nr.  Vorgangsname Dauer Anfang Ende |Feb '26 |Mrz 26 |Apr 26 | Mai '26 Jun '26 [Jul 26 |Aug 26 |Sep 26 kt '26 |Nov '26 |Dez 26 1
1926 02‘09‘16‘23‘02‘09‘16‘23‘30?06‘13‘20‘27‘04‘11‘18‘25 01‘08‘15‘22‘29‘06‘13‘20‘27‘03% 100172431 07] 1421128 05 [12 | 19] 26 [ 02| 09 16 | 23 |30 07 | 14| 21 28|

1 | SBB Clustering 135 Tage Mon 06.04.26 Fre 09.10.26 P I I I [ e
2 Clustering Friihling 2026 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 Clustering Friihling 2026 = E‘: E
3 Clustering Herbst 2026 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 Clustering Herbst 2026 E é
4 Baustart 215 Tage? Mon 02.02.26 Fre 27.11.26 e {‘: E
5 Baustelleninstallation 215 Tage Mon 02.02.26 Fre 27.11.26 E‘: E
6 Signalisation und Absperrung 1Tag Mon 02.02.26 Mon 02.02.26 Signalisation und Absperrung s E é
7 Installation einrichten (Container, Anschluss Wasser, Strom) 2 Tage Die 03.02.26 Mit 04.02.26 lInstallation einfichten (Container, Anschluss Wasser, Strom) ; é E
8 Bahnsicherheitsmassnahme einrichten 10 Tage Don 05.02.26 Mit 18.02.26 Bahnsicherhei 1ahme einrichten E E
9 Baupiste erstellen 7 Tage Don 19.02.26 Fre 27.02.26 l + Baupiste erstellen ' i.: E
10 Installiert fir Bau 1Tag Mon 02.03.26 Mon 02.03.26 Installiert fiir Bau }_: é
1 Riickbau Baupiste 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 B lR'L'l kbau Baupiste : E‘: é
12 Riickbau Inventar 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 Riickbau Invental E E
13 Arbeiten LSW 184 Tage? Die 03.03.26 Fre 13.11.26 > E E -
14 Abbruch und Roden 9 Tage Die 03.03.26 Fre 13.03.26 > - E‘: _:,
15 Rodung Hecke 1Tag Die 03.03.26 Die 03.03.26 Rodung Hecke E é
16 Abbruch Gartenmauer 3 Tage Mit 04.03.26 Fre 06.03.26 fbbruch Gartenmauer g E _:_
17 Ruickbau Stiitzmauer ( Lenzburg) 5 Tage Mon 09.03.26 Fre 13.03.26 Riickbau Stitzmauer ( Lenzburg) E‘: E
18 Erdarbeiten (Gruppe Lenzburg) 39 Tage Die 03.03.26 Fre 24.04.26 > : E é
19 Sondagen Werkleitungen 1Tag Die 03.03.26 Die 03.03.26 Sondagen Werklgifungen 5 i.: E
20 Aushubarbeiten 10 Tage Mon 09.03.26 Mon 23.03.26 ushybarbeiten E é
21 Planum erstellen 5 Tage Mon 23.03.26 Mon 30.03.26 Lﬁ anum erstellen e E E
22 Magerbetonsohle 5Tage Mon 30.03.26 Mon 06.04.26 agerbetonsohle E _:,
23 Mikropfahlbohrungen (wéhrend Clustering) 15 Tage Mon 06.04.26 Fre 24.04.26 + Mikropfahlbohrungen (wahrend Clustering) 2 {‘: é
24 Prifungen? 2 Tage Mit 15.04.26 Don 16.04.26 Priifungen? E E
25 Erdarbeiten (Gruppe Seon) 35 Tage Mon 09.03.26 Fre 24.04.26 <« > i :
26 Aushubarbeiten 10 Tage Mon 09.03.26 Mon 23.03.26 ushybarbeiten ; {‘: E
27 Planum erstellen 5Tage Mon 23.03.26 Mon 30.03.26 Lﬁ lanum erstellen E‘: E
28 Magerbetonsohle 5 Tage Mon 30.03.26 Mon 06.04.26 Aagerb % E é
29 Mikropfahlbohrungen (wéhrend Clustering) 15 Tage Mon 06.04.26 Fre 24.04.26 + Mikropfahlbohrungen (wahrend Clustering) E E
30 Prifungen? 2 Tage Mit 15.04.26 Don 16.04.26 Priifungen? - E E
31 Arbeiten Fundation (Gruppe Lenzburg) 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26 > E é
32 Bewherungsarbeiten 5 Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 Bewherungsarbeiten - i.: E
33 Schalung erstellen 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 Schalung erstellen }_: é
34 Betonieren 5 Tage Mon 11.05.26 Fre 15.05.26 l Betonieren : E‘: E
35 Ausschalen 5Tage Mon 18.05.26 Fre 22.05.26 l + Ausschalen _ E E
36 Arbeiten Fundation (Gruppe Seon) 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26 > E é
37 Bewherungsarbeiten 5Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 o Bewherur iten - E‘: E
38 Schalung erstellen 5Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 Schal tellen E é
39 Betonieren 5 Tage Mon 11.05.26 Fre 15.05.26 Betopieren g E E
40 Ausschalen 5Tage Mon 18.05.26 Fre 22.05.26 l Ausschalen E_: E
41 Geldndeanpassung 125 Tage? Mon 25.05.26 Fre 13.11.26 > : E é
2 Gelindeanpassung Bahnseitig 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 - %eléndeanpassung Bahnseitig ; i
43 Gelandeanpassung Siedlungsseite 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 Gelandeanpassung Siedlungssejte E_: é
44 Hummusieren 5Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 l I 1 Hummusieren g E E
45 Unterbruch bis Clusttering 76 Tage? Mon 15.06.26 Mon 28.09.26 Unterbruch bis Clusttering :
46 Montage LSW (Netto 4 Wochen) 30 Tage Mon 28.09.26 Fre 06.11.26 <« > 7 E é
47 Montage Fussplatte/Stitze 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 N3 Montage Fussplatte/Stiitze E _:_
48 Untergiessen Fussplatten 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 l Ur I F ten 4 E é
49 Montage LSW 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 l : o ; ;,
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